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ABSTRAKT 
Práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti 
skutečného developerského projektu. Teoretická část je věnována charakteristice pojmu 
investice, popisuje její druhy a strategie, typy investičních projektů a možnosti jejich 
financování. Dále jsou definovány fáze investičního procesu a jsou popsány metody 
ekonomického a finančního vyhodnocení investičních projektů. V praktické části je 
provedena charakteristika celého projektu a následné vyhodnocení. To je strukturováno 
do dvou částí. V první části je posouzena reálná situace financování a v druhé je 
vyhodnocena varianta se zavedeným opatřením na financování projektu. Na závěr je 
celý projekt vyhodnocen. 
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Investice, developerský projekt, fáze projektu, ukazatelé ekonomické efektivnosti, 
financování, výnos, náklad, zisk. 
ABSTRACT 
The work deals with the evaluation of economic effectiveness and financial feasibility  
of the real development project. The theoretical part is devoted to the characteristic of 
term of investment, describes its types and strategies, types of investment project and 
thein financing options. Then there are defined phases of an investment process and 
there are described the methods of an economic and financial evaluation of investment 
projects. In the practical part there is made the characteristic of project and its 
evaluation. It is structured into two parts. In the first part there is reviewed the real 
situation of financing and in the second part there is evaluated a variant with a measure 
for financing of the project. The project is evaluated at the end. 
KEY WORDS 
Investment, development project, phases of project, indicators of economic 
effectiveness, financing, return, cost, profit.  
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1 ÚVOD 
V době ekonomické krize, která dle ekonomických aspektů stále visí nad průmyslovým 
oborem stavebnictví, je velmi důležité při rozhodování o investičním záměru vybrat tu 
variantu, jejíž přínos pro potencionálního investora bude co možná nejvyšší. To 
samozřejmě platí na celém investičním poli a nejen na tom stavebním. Tato práce se 
zabývá konkrétním stavebně-investičním záměrem, a tím je developerský projekt. 
Na mnoha místech na našem území pozorujeme v dnešní době výstavbu nových 
rodinných a bytových komplexů. Za velkou částí takovýchto projektů stojí developerské 
společnosti, které svou činností zajišťují kompletní výstavbu, včetně všech studií a 
projektů, až po následný prodej či pronájem těchto nemovitostí. 
Developerství je ve stavebnictví považováno za mladý obor, a proto je vhodným 
tématem pro další a další práce. Celá práce je koncipována tak, aby případným 
investorům podala co nejvíce informací o tom, jak se rozhodnout pro ten správný 
projekt a co všechno výstavba takového projektu obnáší. Je totiž důležité, aby měl 
investor dostatek informací k realizaci úspěšného projektu.  
V této práci je rozebrán reálný developerský projekt, který byl stavebně dokončen na 
konci roku 2013 a je ve fázi rozprodávání jednotlivých nemovitostí. V teoretické části 
práce je věnována pozornost pojmu investice, jejich rozdělení a druhům investičních 
strategií. Dále jsou popsány investiční projekty, z nichž samostatnou kategorii tvoří 
projekty developerské a následuje rozbor možností financování investičních projektů, 
kterých je zde popsána celá řada. V dalším bodě jsou definovány jednotlivé fáze 
investičních projektů, včetně popisů jednotlivých studií, z nichž stěžejní studii 
představuje studie proveditelnosti. Tuto část uzavírá problematika finančního a 
ekonomického hodnocení efektivnosti investičních projektů, kde je rozebrána celá řada 
metod, například výpočet doby návratnosti, čisté současné hodnoty a jiné. 
Praktická část začíná charakteristikou řešeného developerského projektu, kde je 
nadefinováno, co je vlastně předmětem výstavby, včetně ukázkových vizualizací, a 
v jaké lokalitě je projekt umístěn. Je zde popsána osoba developera, včetně právních 
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vztahů, marketingové řešení, výnosová a nákladová stránka projektu a také 
harmonogramy projektu a výstavby. V další části je zahájeno samotné vyhodnocování 
projektu. V první části je rozebráno financování, a to jak z pohledu zajištění finančních 
prostředků, tak také průběh finančních toků v jednotlivých měsících. Po dokončení části 
skutečného financování a vyhodnocení současného stavu, jsou vypracovány budoucí 
modely prodeje a s tím spojené finanční dopady. Závěrem je vyjádření zisků pro 
jednotlivé varianty. Poté následuje vypracování X-té varianty, která upravuje skutečné 
financování a v závislosti na těchto změnách je provedeno vyhodnocení možných úspor 
a porovnání reálné a X-té varianty. 
Cílem práce je na konkrétním developerském projektu navrhnout a ověřit finanční 
proveditelnost a provést v závislosti na druhu projektu jeho vhodné ekonomické a 
finanční vyhodnocení. 
2 INVESTICE 
Veškeré ekonomické jednotky se dle svých výrobních možností rozhodují mezi výrobou 
spotřebních a investičních statků. Jde o to, že pokud ekonomika obětuje část výrobních 
statků ve prospěch investičních, může zpravidla růst rychleji. Základní charakteristikou 
je tedy definice, že investice je chápána jako obětování jisté současné hodnoty za 
účelem získání vyšší, ale nejisté budoucí hodnoty. Investice tvoří jakýsi most mezi 
přítomností a budoucností ekonomiky. [1] 
2.1 Investiční strategie 
Jedná se o postupy, možnosti a návrhy jak dosáhnout požadovaných investičních cílů. 
Při tvorbě strategie se přihlíží ke třem faktorům - tzv. magickému trojúhelníku 
investování: 
 Očekávaný výnos investice 
 Očekávané riziko investice 
 Očekávaný důsledek na likviditu podniku [1] 
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Obrázek 1 – Magický trojúhelník investování [2] 
Ideální investicí je taková investice, která má maximální výnos, nízké riziko a vysokou 
likviditu. Nalezení takovéto investice na investičním trhu je však málo pravděpodobné, 
proto je nutné upřednostnění některého z faktorů. Tím dochází ke vzniku různých 
investičních strategií. 
2.1.1 Strategie maximálních ročních výnosů 
Pozornost není věnována růstu ceny investice a případný nižší zisk plynoucí z tohoto 
růstu je kompenzován vyššími ročními výnosy. Je uplatňována při nižším stupni inflace, 
kdy si roční výnosy udržují svou reálnou hodnotu. [3] 
2.1.2 Strategie růstu ceny investice 
Je zaměřena na co největší zvýšení hodnoty počátečního investičního vkladu, roční 
výnos není podstatný. Vhodná při vyšším stupni inflace, kdy jsou sice znehodnocovány 
roční výnosy, ale budoucí hodnota majetku rychle roste. 
2.1.3 Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy 
Tato strategie je z hlediska růstu maximální tržní hodnoty nejideálnější. Dochází k růstu 
jak budoucí hodnoty majetku, tak ročních výnosů. Avšak výskyt takových investic je 
v praxi nepatrný. [3] 
16 
2.1.4 Agresivní strategie investice 
Preferují se projekty s vysokým stupněm rizika. Možnost dosažení vysokých výnosů. 
Většinou se jedná o investice do neznámých, popřípadě zahraničních trhů. 
2.1.5 Konzervativní strategie 
Situace, kdy investor zamýšlí s opatrností, vybírá projekty s nízkým rizikem, až 
dokonce projekty bezrizikové, což má většinou za následek menší výnosnost. Často se 
jedná o portfolia investic. 
2.1.6 Strategie maximální likvidity 
Výběr takových projektů, které mají schopnost rychlé přeměny zpět na peníze, tedy 
projekty co nejlikvidnější. [3] 
2.2 Rozdělení investic z makroekonomického hlediska 
2.2.1 Hrubé investice 
Reprezentují přírůstek investičních statků za dané období. V metodice národních účtů 
pod názvem „tvorba hrubého kapitálu“ se do nich zahrnují: pořízení a úbytky hmotných 
a nehmotných fixních aktiv a změna stavu zásob. 
2.2.2 Čisté investice 
Jedná se o hrubé investice, které jsou snížené o jejich znehodnocení (kapitálovou 
spotřebu a zejména odpisy). Obvykle tvoří podstatně méně než jednu polovinu hrubých 
investic. [3] 
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2.3 Závislost dynamiky investic z pohledu ekonomiky 
2.3.1 Očekávané příjmy z investic 
Vycházejí z celkové dynamiky hrubého domácího produktu a jsou také rozhodujícím 
faktorem působícím na výši a vývoj investic. To znamená, že v případě poklesu hrubého 
domácího produktu dojde k poklesu investic a naopak. [3] 
2.3.2 Úroková míra za vypůjčený peněžní kapitál 
Jedná se o nepřímo působící faktor a při působení úroku na investice je třeba brát 
v úvahu několik skutečností. 
• změna úrokové míry ovlivní jednání investorů s časovým odstupem 
• úroková míra působí jak na investice financované cizím kapitálem, tak i na 
investice financované kapitálem vlastním 
• banky požadují vedle úroků další různé poplatky, záruky a jiné podmínky 
• investiční rozhodování ovlivňuje reálná úroková míra 
2.3.3 Výše a systém zdanění podniků a jednotlivců 
Výše zdanění potenciálních investorů ovlivňuje jejich investiční aktivitu. Z toho plyne, 
že čím vyšší zdanění, tím nižší aktivita a naopak. Výše zdanění však není jediným 
faktorem. Dále působí celková struktura zdanění, různé daňové úlevy atd. [3] 
2.3.4 Investiční očekávání případných investorů 
Jestliže na investory začnou působit obavy ze špatného budoucího vývoje (politická 
situace, vývoj cen, stagnace ekonomiky atd.), vyhodnotí situaci jako příliš rizikovou, a 
tím omezí své investiční záměry. Politika státu ovlivňuje investiční aktivitu pomocí 
několika nástrojů (monetární, daňová a dotační politika, státní záruky, celní úlevy, 
ekologické opatření a v neposlední řadě přímým investováním v podobě státních 
zakázek). 
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3 INVESTIČNÍ PROJEKTY 
Pojem investiční projekt v sobě zahrnuje technické a ekonomické studie, které slouží 
k přípravě, realizaci a budoucímu efektivnímu provozování plánované investice. 
V případě stavebních investic do něj spadá i architektonická a ekologická studie. 
Investiční projekty, a to zejména výstavbové, jsou značně ovlivněny vnějším 
prostředím. Každý projekt vyvolává nějaké dopady na své okolí a zároveň je jím sám 
ovlivňován. Závislost na vliv okolního prostředí je úměrná rozsahu projektu.  
V počátečních fázích definování investičního projektu je třeba určit konkrétní cíle 
projektu, především cíle - technické, ekonomické a časové.  
Pro praktické rozhodování, posuzování a členění projektů můžeme projekty rozdělit 
podle několika hledisek. [3] 
3.1 Kategorizace investičních projektů 
3.1.1 Podle výše kapitálových výdajů 
Tohle členění je využíváno, protože většina firem rozhodování do určité míry 
decentralizuje na nižší jednotky a každé jednotce přiřadí rozhodovací pravomoce 
v závislosti na velikosti investice. 
3.1.2 Podle charakteru přínosu pro podnik 
Zde se charakterizuje hlavní přínos investic pro podnik podle zaměření: 
• snížení nákladovosti pomocí inovací technologií 
• zvýšení tržeb rozšířením výrobních kapacit 
• zvýšení tržeb inovací produktů 
• snížení rizika 
• zlepšení pracovních, sociálních, bezpečnostních a ekologických podmínek [3] 
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3.1.3 Podle stupně závislosti 
Rozbor toho, zda se projekty vzájemně vylučují nebo naopak. 
3.1.3.1 Vzájemně se vylučující 
Projekty se nemohou realizovat zároveň, neboli uskutečnění jednoho projektu vylučuje 
provedení druhého. 
3.1.3.2 Vzájemně se nevylučující projekty 
U těchto projektů není žádná vzájemná závislost, která by bránila jejich realizaci. Každý 
z nich je hodnocen samostatně a jejich výběr není nijak vzájemně ovlivněn. [3] 
3.1.4 Podle vztahu k objemu původního majetku 
3.1.4.1 Obnovovací projekty 
Jde o projekty, které řeší náhradu opotřebeného fixního majetku novým, avšak 
poskytujícím stejný rozsah produkce. Jedná se v podstatě o bezrizikové investice, u 
kterých jsou poměrně přesně vyhodnotitelné příjmy a náklady. 
3.1.4.2 Rozvojové projekty 
Vedou ke zvýšení podnikového fixního majetku a umožňují rozšíření stávajících 
kapacit. Tyto investice jsou však riskantnější a hůře kvantifikovatelné. [3] 
3.2 Developerské projekty 
Zásadním znakem developerské činnosti je prodej či pronájem postavené či 
zrekonstruované budovy třetím osobám. Developerským projektem se tedy zpravidla 
rozumí podnikatelský záměr, jehož předmětem je výstavba či rekonstrukce nemovitosti 
s již dopředu plánovaným prodejem či pronájmem. Developerským projektem tedy není 
situace, kdy podnikatel realizuje projekt pro své vlastní užívání.  
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Další typickou vlastností jsou poměrně vysoké náklady, které je nutné vynaložit na 
realizaci těchto projektů, avšak ty se později vracejí investorovi, ať už v podobě 
prodejní ceny či výnosů z pronájmu. Tyto vysoké náklady mají většinou za následek, že 
investor není schopen projekt financovat jen z vlastních zdrojů, ale musí využít i zdrojů 
cizích. [4] 
4 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH 
PROJEKTŮ 
Financování projektů je zásadním bodem v rámci přípravy a realizace projektů, který je 
důležitý ve vazbě na provedení ekonomické analýzy a rizikového hodnocení. [5] 
Podle finanční teorie platí zásada, že dlouhodobý majetek má být financován zdroji 
dlouhodobými, protože financování zdroji krátkodobými přináší značná rizika. Jedná se 
o tzv. „zlaté bilanční pravidlo“. Hlavní zdroje dlouhodobého financování se rozdělují do 
dvou základních skupin, a to na zdroje interní a externí. [6] 
4.1 Interní zdroje 
Neboli také samofinancování, představují reálné finanční prostředky, které má investor 
k dispozici a jsou výhradně jeho majetkem. [7] 
4.1.1 Nerozdělený zisk 
Jedná se o část zisku po zdanění, která nebyla rozdělena na výplatu dividend či tvorbu 
fondů. Jeho výše je tedy nejvíce ovlivněna ziskem z běžného období, daní ze zisku, 
tvorbou rezervních fondů a výplatou dividend, kde rozeznáváme čtyři základní typy 
dividendových politik, a to: 
• reziduální dividendová politika 
• politika stabilizace dividend 
• politika stálého dividendového podílu 
• politika nízkých dividend během roku a prémia na konci roku 
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Mezi hlavní výhody při financování projektů nerozděleným ziskem patří, že je možno 
finančně zajistit i ty projekty, u kterých by bylo složité získat externí zdroje z důvodu 
vysokého rizika. Avšak je důležité brát v úvahu to, že se jedná o málo stabilní zdroj 
financování, v porovnání například s úvěrem, a navíc se může stát i relativně dražším, 
protože zde nepůsobí daňový štít. [8] 
4.1.2 Odpisy 
Vyjadřují peněžní opotřebení hmotného majetku a tvoří významnou nákladovou 
položku investičních projektů. Odpisy celou svou výší snižují základ pro výpočet daně 
z příjmů, avšak nepředstavují skutečný úbytek peněžních prostředků, tak je možné tuto 
částku využít na obnovu dlouhodobého majetku, splátky úvěru apod. Stávají se 
kladnými reálnými toky tím, že vstupují do ceny produktu, a tím se projeví v tržbách. 
Na rozdíl od zisku jsou stabilním zdrojem příjmů, podnik jimi disponuje i v případech, 
kdy provádí práci jen za výrobní náklady. [8] 
Výše odpisů je stanovena právním přepisem a to zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů ve znění pozdějších přepisů. Ten stanovuje, že je majetek nutno rozdělit do 
jednotlivých skupin, a to podle jejich předpisem stanovené ekonomické životnosti. 
Těchto skupin zákon předepisuje celkem šest. Dle legislativy je možno využít dvojího 
způsobu odepisování, a to:  
• rovnoměrné odepisování – nižší hodnota v prvním roce a poté stejná v dalších 
letech 
 
 = 100 × 	 
Od … roční výše odpisu 
VC … vstupní cena 
s … odpisová sazba 
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• zrychlené odepisování – výše odpisů je v prvních letech vyšší, poté postupně 
klesá 
Odpis v prvním roce: 
 = 
  
 
Odpis v dalších letech: 
 = 2 × 
 − ( − 1) 
Od … roční výše odpisu 
VC … vstupní cena 
ZC … zůstatková cena 
n … pořadový rok odepisování [8] 
4.1.3 Rezervní fondy 
Tvoří součást vlastního kapitálu firmy a podnik je chápe jako pojistku proti 
neočekávaným rizikům. Jejich tvorba je řízena zákonnými normami a interními 
předpisy společnosti. Společnosti nejčastěji využívají dvou typů rezervních fondů. 
• Povinný rezervní fond – tvořen na základě zákona procentem z čistého zisku. 
• Dobrovolný rezervní fond – jeho výše i využití si společnost určuje sama na 
základě usnesení valné hromady společníků. [8] 
4.2 Externí zdroje 
Dostupnost a rozmanitost těchto zdrojů, kterých je celá řada, závisí na velikosti a právní 
formě subjektu. Externí zdroje umožňují pružněji reagovat na investiční příležitosti. [6] 
4.2.1 Úvěr 
Většina projektů s vyšší kapitálovou potřebou je financována střednědobými a 
dlouhodobými úvěry. Mezi střednědobé úvěry řadíme ty, které mají splatnost od 
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jednoho do pěti let. Pokud je tato doba delší, hovoříme o úvěrech dlouhodobých. [8] 
Dlouhodobé úvěry můžeme rozdělit do dvou variant: 
• Bankovní úvěr, ve formě peněžních prostředků poskytnutých finančními 
institucemi. 
• Dodavatelský úvěr, v podobě dodávek hmotných prostředků dodavatelskou 
firmou. 
Dalším specifikem úvěrů z hlediska ekonomického a finančního zhodnocení je jeho 
forma splácení. Splácet úvěr je možno především v ročních, čtvrtletních nebo měsíčních 
intervalech. Nákladem za poskytnutý úvěr je úrok. Jeho výše a podmínky splácení 
závisí na velikosti rizika, vyjednávacích schopnostech žadatele, konkrétní situaci apod.  
4.2.1.1 Režimy splácení úvěru 
• Individuální splátkový kalendář – je sestaven na základě požadavků žadatele, 
které jsou zároveň přípustné pro věřitele. Velikost a intervaly splátek vychází 
z podnikatelského záměru. 
• Splátkový kalendář s konstantním úmorem – jedná se o typ úvěru, kdy jsou 
splátky pravidelné a rovnoměrné. Úroky je potřeba každý rok přepočítat dle 
zbývající dlužné částky. Při konstantním splácení jsou úroky největší na počátku 
splácení a poté postupně klesají. S touto vlastností je důležité počítat, protože 
úroky jsou daňově uznatelné položky. A tak je důležité zvážit, co je pro 
konkrétní projekt nejvýhodnější. [8] 
 
Výpočet splátky: 
 =   
U … úmor (splátka) 
D … dluh v Kč 
n … počet splátek (měsíců, čtvrtletí, let)  
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Výpočet úroku z úvěru při rovnoměrném splácení: 
 =  ×  
u … úrok v Kč 
Dn … velikost dluhu v daném roce 
r … roční úroková sazba 
 
• Splátkový kalendář s konstantní anuitou, kde anuita představuje částku, ve které 
je zahrnuta jak výše splátky, tak i hodnota úroku pro určité období. 
 
Výpočet konstantní anuity: 
 = (1 + )
 × 
(1 + ) − 1 ×  
A … roční anuita v Kč/rok 
D … velikost dluhu 
r … roční úroková sazba 
n … doba splatnosti v letech [8] 
 
Výpočet konstantní anuity pro období kratší, než jeden rok: 
 = 
 × (1 +  + 12 × )
 
A … roční anuita v Kč/rok 
m … počet období v roce 
r … roční úroková sazba [8] 
4.2.2 Emise akcií 
Akcie je cenný papír, který jejímu majiteli přisuzuje nějaká vlastnická práva. Z pohledu 
financování se akcie rozdělují na dvě skupiny: 
• Akcie kmenové – majitel této akcie je společníkem společnosti a má právo 
účastnit se hlasování na valné hromadě, celkově se podílet na řízení společnosti 
a má zaručeno předkupní právo na nové akcie. Má nárok na výplatu dividend, 
avšak výše dividend není zaručena a může být i nulová. Hodnota dividend je 
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závislá na hospodářském výsledku společnosti a rozhodnutí vedení podniku. 
Velkou výhodou kmenových akcií je, že neexistují pevné závazky na výplatu 
dividend v porovnání s úroky. Nevýhodou však je, že dividendy nejsou 
odečitatelnou položkou ze zisku a jsou s nimi spojeny poměrně vysoké emisní 
náklady. [8] 
• Akcie prioritní – stejně jako kmenové prezentují část vkladního kapitálu 
společnosti, avšak prioritní akcie zaručují stálou dividendu, bez ohledu na 
výsledky podniku. Vyplácení dividend z těchto akcií je upřednostněno před 
akciemi kmenovými. Majitelé nemají hlasovací právo na jednáních valné 
hromady. [8] 
4.2.3 Emise obligací 
Stejně jako akcie i obligace je cenný papír, avšak tentokrát věřitelského charakteru. 
Podnik neboli emitent vydává obligace s cílem získat od věřitele dlouhodobý finanční 
zdroj. Emitent se vydáním obligace zavazuje věřiteli, že v určité době splatí hodnotu 
obligace navýšenou o předem stanovený výnos – úrok. Majitel obligace ve většině 
případů nedisponuje hlasovacím právem. [8] 
Obligace charakterizujeme následujícími vlastnostmi: 
• mají časově omezené trvání  
• mají přesně stanovené časové rozložení splátek a jejich složení z dlužné částky, 
úroku a jiných plateb  
• neposkytují věřiteli právo zasahovat do řízení a hospodaření podniku 
4.2.3.1 Dělení obligací dle emitenta 
• státní obligace – emitentem je stát 
• komunální obligace – emitentem je obec 
• podnikové obligace – emitentem je podnik 
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Splácení obligace se provádí nejčastěji anuitním způsobem, tedy konstantní částkou 
v přesně daných intervalech. Částka obsahuje splátku dluhu a výnos pro věřitele neboli 
úrok, který je daňově uznatelným nákladem. [8] 
Vztah pro výpočet hodnoty daňové úspory: 
 =  ×  
ud … daňová úspora z úroků 
u … úrok 
d … sazba daně [8]  
4.2.4 Leasing nemovitosti 
V případě definování pojmu leasing se dá hovořit o dlouhodobém pronájmu. Jedná se o 
třístranný smluvní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, kdy 
pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a pronajímá jej nájemci za určitou částku. 
Předmětem leasingu mohou být veškeré pozemní stavby, pokud dojde ke splnění 
určitých podmínek, a jedná se nejčastěji o administrativní prostory, maloobchodní 
prostory, výrobní a skladovací haly, rezidenční projekty a pozemky. Leasingová 
společnost po celou dobu trvání smlouvy plní roli vlastníka a to tím, že např.: posuzuje 
projekt, provádí audit, zajišťuje pojištění atd. 
o Výhody: 
o silná vazba na objekt 
o množství možností financování 
o menší potřeba vlastního kapitálu 
o dlouhodobé financování 
o jednoduchý postup pro nájemce 
o rovnoměrné rozložení nákladů v čase 
o daňové výhody (splátky daňově uznatelné) 
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o Nevýhody: 
o vlastníkem nemovitosti je po celou dobu leasingová společnost 
o leasingové náklady navyšují celkové pořizovací náklady [6] 
4.2.4.1 Zpětný leasing 
Jedná se o formu leasingu, kdy leasingová společnost odkoupí majetek od majitele a 
následně mu jej zpětně pronajímá za sjednanou finanční částku. [6] 
4.2.5 Investiční dotace 
Finance získané z dotačních zdrojů jsou nenávratné. Na dotační prostředky dosáhnou 
projekty, které svými výstupy řeší nějakou z priorit národního hospodářství. Jsou 
přidělovány podle přesně daných pravidel. Řada dotací se poskytuje jen v případě 
spoluúčasti příjemce, tedy tehdy, kdy příjemce splatí svůj podíl. 
 Po vstupu České Republiky se portfolio těchto prostředků značně rozšířilo o možnosti 
dotací z evropských zdrojů. [8] 
Každý dotační program má jasně daná pravidla, a ta jsou postupně kontrolována. 
V případě nesrovnalostí může dojít k penalizaci či dokonce navrácení dotace.  
• Členění dotací dle účelu: 
o Provozní – v těchto případech stát, nebo územně právní celek vstupuje 
do cenové politiky podnikatele (slevy jízdného pro studenty). 
o Investiční – slouží pro pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku. [6] 
4.2.6 PPP projekty 
 PPP z anglického Publice Private Partnership je pojem zabývající se spoluprácí 
veřejného a soukromého sektoru. Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který se 
využívá pro zajištění veřejných služeb. V tomto vztahu se přenáší veškeré užitky i rizika 
na obě smluvní strany. Má dojít k využití toho nejlepšího z obou stran, a tím lepší 
vypořádání se s vzniklými problémy. Rozhodující podmínkou je však ekonomická 
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výhodnost pro veřejný sektor. To znamená, že soukromý sektor prokáže, že zvládne 
zakázku zrealizovat za nižší náklady pro veřejný sektor, než kdyby si ji veřejný sektor 
zrealizoval sám. [9] 
• Cíle smluvního vztahu: 
o vyšší hodnota za peníze pro veřejný sektor 
o vyšší kvalita a efektivita veřejných služeb 
4.2.6.1 Výhody PPP 
• umožňují zachování kontroly ze strany veřejného sektoru 
• vysoká kvalita poskytovaných služeb 
• přenos rizik na soukromý sektor 
• efektivnější realizace 
• transparentnost projektů 
• oboustranná výhodnost 
• dlouhodobé a stálé příjmy pro soukromý sektor 
4.2.6.2 Nevýhody PPP 
• zdlouhavé a komplikované jednání při přípravě projektu 
• upřednostnění ekonomické výhodnosti projektu 
• přísné smluvní podmínky [9] 
5 FÁZE INVESTIČNÍHO PROCESU 
Kvalitní příprava realizace a správné vyhodnocení budoucího prospěchu jsou jedněmi 
ze základních předpokladů úspěšnosti dlouhodobých investičních projektů. Celý proces 
lze rozdělit na části – předinvestiční, investiční, provozní a likvidační. [10] 
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5.1 Fáze předinvestiční 
Výstupem této fáze by měla být zpracovaná technicko-ekonomická studie projektu 
(feasibility study). Její zpracování není zpravidla levnou záležitostí, avšak její kvalita a 
pečlivost zpracování by se neměly podceňovat, neboť jen tak se dá předejít velkým 
ztrátám vzniklým realizací nevhodného projektu. Předinvestiční fáze se zpravidla dělí 
do tří základních etap, a to:  
5.1.1 Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study) 
Základem této etapy je sledování okolí a identifikace potřeb trhu. Vyhodnotit výnosnou 
variantu je předpokladem úspěšnosti projektu. Ke sledování a vyhodnocení situace není 
potřeba tvořit nějakou rozsáhlou a časově náročnou studii, dostačující je využití již 
zpracovaných a veřejně dostupných materiálů a průzkumů zveřejňovaných tiskem, 
státními institucemi, oborovými komorami, záměry regionu atd. [10]  
Již v tomto období může docházet ke shromažďování finančních zdrojů a potenciálních 
investorů, kteří mají zájem o získání informací ohledně investičních příležitostí. 
Výslednou formou těchto shromážděných podnikatelských příležitostí jsou tzv. studie 
příležitostí (opportunity studies), které mají umožnit hrubé posouzení jednotlivých 
projektů mezi sebou. Tyto studie by měli být levné, stručné, přehledné a využívat spíše 
odhadů, než detailních analýz. Z vyhodnocení studií by mělo být patrné, kterým 
projektům bude věnována pozornost v dalším průběhu. [11] 
5.1.2 Předběžná technicko-ekonomická studie (pre-feasibility study) 
Má tvořit přechod mezi stručnými studiemi příležitostí a podrobnými technicko-
ekonomickými studiemi. 
Cílem této studie je posoudit: 
• zda byly posouzeny všechny možné varianty projektů 
• vhodnost projektu pro zpracování podrobné technicko-ekonomické studie 
• zda projekt obsahuje nějaké aspekty, kterým je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost a vytvořit různé doplňkové studie 
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• dostatečnou atraktivnost projektu pro investory 
• stav životního prostředí v lokalitě projektu a možné dopady na něj 
Výstupní informací z této studie by mělo být rozhodnutí o zpracování podrobné 
technicko-ekonomické studie, nebo naopak zamítnutí dalšího postupu na přípravě 
projektu. [11] 
5.1.3 Technicko-ekonomická studie (feasibility study) 
Z této studie by měly vyjít všechny potřebné výstupy pro investiční rozhodnutí. V rámci 
jejího zpracování je potřeba označit a reálně vyřešit základní komerční, technické, 
finanční a ekonomické požadavky, a to na základě řešení již navržených v pre-
feasibility study. Jejím výsledkem je definování projektu, včetně cílů a základních 
charakteristik. V ekonomické části je proveden propočet ekonomických ukazatelů 
efektivnosti. Jsou zde zohledněny investiční náklady projektu a jeho výnosy a náklady 
v období provozu. Tato studie by měla být dostatečně přesná a co nejvíce podrobná. 
Jednotlivé kroky by měly být v určité návaznosti, aby se při optimalizačních řešeních 
bylo možno vracet a vstupy měnit. Při tomto procesu dojde i k formulování jednotlivých 
rizikových faktorů. Základním výstupem této studie je výběr nejvhodnější varianty 
investičního projektu se stanoveným harmonogramem realizace a rámcovým 
rozpočtem. Z výsledku studie klidně může vyjít, že projekt není vhodný k realizaci, ať 
už z toho nebo onoho důvodu. I tento výsledek se bere jako cenný, neboť se mohlo 
předejít velkým ztrátám. [11] Osnova studie proveditelnosti má tento charakter: 
1. Úvod 
2. Úvodní informace 
3. Stručné vyhodnocení projektu 
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingový mix 
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
7. Technické a technologické řešení projektu 
8. Dopad projektu na životní prostředí 
9. Zajištění investičního majetku 
10. Řízení pracovního kapitálu 
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11. Finanční plán 
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
13. Analýza a řízení rizik (analýza citlivosti) 
14. Harmonogram projektu 
15. Závěrečné vyhodnocení projektu [12] 
5.2 Fáze investiční 
Jedná se o souhrn mnoha činností, které tvoří náplň realizace projektu. Základními 
předpoklady pro zahájení této fáze je zajištění financování projektu, vytvoření 
projektového týmu, získání pozemků a uzavření příslušné smlouvy. Investiční fázi 
rozdělujeme do těchto etap: [11] 
5.2.1 Zpracování zadání stavby 
Navazuje na již zpracované studie z předchozí fáze. Definuje základní informace 
potřebné pro návrh a realizaci projektu (materiál, výrobní kapacity, zdroje, omezující 
podmínky atd.). Zadání stavby slouží jako podklad pro výběrové řízení dodavatelů, 
poskytovatelů licencí aj.  
5.2.2 Zpracování úvodní projektové dokumentace 
Je zpracována do takové podrobnosti, aby umožnila vytvoření přesnějšího propočtu 
nákladů (položkový rozpočet) a také získání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. [11] 
5.2.3 Zpracování realizační projektové dokumentace 
V rámci této dokumentace dojde k vyřešení veškerých stavebních detailů, inženýrských 
výpočtů a na jejím základě musí být umožněno přesné vyhotovení projektu. Poskytnuté 
údaje také slouží útvarům odpovědným za budoucí provoz a údržbu přesněji vyhodnotit 
jejich potřebu.  
32 
5.2.4 Realizace výstavby 
V této fázi je již připraveno staveniště a předáno dodavateli. Realizace musí probíhat 
přesně na základě realizační projektové dokumentace. Obvykle v sobě zahrnuje tyto 
činnosti: 
• nákup zařízení a materiálu 
• inspekci a testování zařízení po montáži 
• dohled a dozor nad realizací 
• příprava dokumentů 
• školení pracovníků 
• vypracování zprávy o výstavbě 
• příprava dokumentace skutečného provedení [11] 
5.2.5 Příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu, zkušební provoz 
V tomto období se vše uvádí do provozu, a tím se zahájí zkušební provoz. Jedná se o 
situaci, kdy se snažíme napodobit běžný budoucí provoz a zároveň nasimulovat různé a 
pravděpodobné situace. Po úspěšném zkušebním provozu přejímá majitel projekt a 
zahajuje normální provoz. [11] 
5.2.6 Aktualizace dokumentace a systémů 
Jedná se o úpravy technické dokumentace zohledňující skutečné provedení stavby. 
Účelem je tedy zajištění rovnosti projektové dokumentace a provedeného objektu. 
Pro úspěšnou realizaci projektu je základním předpokladem zpracování kvalitního plánu 
a účinné vlastní řízení projektu. Vlastní řízení využívá několika metod a důležitým 
prvkem je zejména důkladná kontrola časového plánu. [11] 
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5.3 Fáze provozní 
Provozní fázi posuzujeme ze dvou hledisek, a to z dlouhodobého a krátkodobého. 
5.3.1 Krátkodobý pohled 
Ten se týká období uvedení projektu do provozu. Zde se mohou projevit různé potíže, 
zejména pak nezvládnutí technologického procesu, nedostatečná kvalifikace 
pracovníků, různé poruchy, vady atd. 
5.3.2 Dlouhodobý pohled 
Zkoumání celkového záměru, za kterým byl projekt realizován a z toho vyplývajících 
výnosů a nákladů a jejich porovnávání s předběžnými odhady. Pokud jsou výsledky 
značně odlišné a rozdíl je negativní, je potřeba zvážit možnosti korekčních opatření. 
Tato opatření bývají často obtížná a vysoce nákladná. [11] 
5.4 Fáze ukončení provozu a likvidace 
Jedná se o závěrečnou fázi života projektu. Vykazuje jak příjmy z likvidovaného 
majetku, tak i výdaje spojené s jeho likvidací. Rozdíl těchto příjmů a výdajů se nazývá 
likvidační hodnota majetku a tvoří součást peněžních toků v posledním roce života 
projektu. Kladná likvidační hodnota zvyšuje ukazatele ekonomické efektivnosti a 
naopak. [11] 
6 METODY HODNOCENÍ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ 
EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
Při rozhodování o investicích je důležité si uvědomit, že se jedná převážně o 
rozhodování na dlouhé časové období (minimálně 1 rok). Tzn., že je nutné uvažovat 
s faktorem času a rizikem plynoucího ze změn vznikajících po celou dobu života 
projektu. Finanční stránka investičního rozhodování zahrnuje zejména tyto oblasti. [13] 
 plánování peněžních toků z investic 
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 finanční kritéria efektivnosti investičních projektů 
 zohledňování rizik v kapitálovém plánování a investičním rozhodování 
 dlouhodobé financování investiční činnosti projektu  
Většinu investičních rozhodnutí zásadně ovlivňuje množství a také druh produkovaných 
výkonů. Vždy, když se společnost rozhodne investovat své prostředky, má na výběr 
z různých alternativ. Ty se od sebe odlišují v technických, technologických a 
v návaznosti na to dalších parametrech. Každá investice je výdajem a mělo by tudíž 
dojít k návratu vložených prostředků. Pro hodnocení návratnosti tedy využíváme 
finanční kritéria efektivnosti investičních nákladů. [13] 
6.1 Diskontní sazba 
Výnosy a náklady probíhají v jednotlivých letech, a to v celém hodnoceném období. A 
právě pomocí diskontní sazby promítáme do výpočtu časovou hodnotu peněz. 
Diskontováním zjistíme současnou hodnotu peněz získaných v budoucnosti. [8] 
 =  × 1(1 + ) 
SH … současná hodnota 
BH … budoucí hodnota 
i … úroková míra 
n … počet let [13] 
Rozeznáváme tři základní metody pro stanovení diskontní sazby: 
 úroková sazba státních dluhopisů nebo dlouhodobá reálná úroková sazba 
 mezní výnos portfolia cenných papírů na kapitálovém trhu 
 specifická úroková sazba 
Úroková sazba státních dluhopisů či dlouhodobá reálná úroková sazba je jednou ze 
základních úrokových sazeb v národní ekonomice a využívá se v případech, kdy je 
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projekt financován pomocí soukromých zdrojů. Hodnota diskontní sazby je většinou 
nastavena na nižší hranici, avšak skutečná výnosnost projektu může být vyšší. 
Maximální mezní hodnotu diskontní sazby stanovuje mezní výnos portfolia cenných 
papírů na kapitálovém trhu. To totiž poměřuje zisk nejvýnosnější možné varianty 
s minimálním rizikem v dlouhém časovém období. [8] 
6.2 Ukazatelé ekonomické efektivnosti 
Pro posuzování a porovnávání ekonomické efektivnosti investičních projektů 
rozeznáváme několik metod. Některé metody vyjadřují odlišné skutečnosti a jiné nám 
poskytují stejné informace, avšak k nim dojdou jinými matematickými postupy. Tyto 
ukazatele rozdělujeme do dvou základních skupin, a to podle toho, zda zohledňují či 
nezohledňují časovou hodnotu peněz. 
 Metody statické – nerespektují časovou hodnotu peněz, lze je tedy využít jen 
v případě, kdy faktor času nehraje výraznou roli při rozhodování o investicích. 
Např.: jednorázový nákup majetku s nulovou délkou doby pořízení a s krátkou 
dobou životnosti (1 až 2 roky). Důležitou roli však hraje i požadovaná míra 
výnosnosti projektu. Čím je vyšší, tím je i faktor času významnější. Případy, kdy 
má projekt krátkou dobu životnosti a nízkou míru výnosnosti se v praxi 
vyskytují jen zřídka, proto by mělo být využití těchto metod omezené. Ovšem 
díky své jednoduchosti jsou v hospodářské praxi aplikovány velmi často. [3] 
 
 Metody dynamické – respektují časovou hodnotu peněz, z tohoto důvodu by 
měly být využívány u projektů s delší dobou pořízení a delší ekonomickou 
životností, což splňuje většina investičních projektů. Respektování faktoru času 
nám zásadně ovlivní vyhodnocení přijatelnosti projektu. Při výpočtech dojde 
k ovlivnění jak finančních příjmů plynoucích z projektu, tak i kapitálových 
výdajů vynaložených k pořízení investice. Pokud by nedocházelo k uvažování 
těchto časových rozlišení, nastane silné zkreslení efektivnosti investice, vedoucí 
k nesprávnému rozhodnutí. 
Jiný pohled na třídění metod ekonomické efektivnosti nám mohou poskytnout 
efekty z investic, které rozlišujeme na: 
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• Nákladová kritéria hodnocení efektivnosti – měřítkem hodnocení je 
očekávaná úspora nákladů jak investičních, tak i provozních. 
• Zisková kritéria hodnocení efektivnosti – měřítkem hodnocení je 
očekávaný zisk. 
• Čistý peněžní příjem z investice – měřítkem hodnocení je očekávaný 
peněžní tok. 
V teorii i praxi hodnocení ekonomické efektivnosti se nejvíce vyskytují tyto metody: 
 průměrné roční náklady (annual cost) 
 diskontované náklady (discounted cost) 
 čistá současná hodnota (net present value) 
 index rentability (profitability index) 
 vnitřní výnosové procento (internal rate of return) 
 průměrná výnosnost (average rate of return) 
 doba návratnosti (payback period) [14] 
6.2.1 Metoda průměrných ročních nákladů (annual cost) 
Tato metoda se řadí mezi nákladová kritéria. Slouží k porovnání ročních nákladů 
plynoucích z provozování srovnatelných variant investic. Tím jsou myšleny takové 
varianty, které mají srovnatelný objem produkce. Varianta, která vykazuje nejnižší 
průměrné roční náklady, je považována za nejvýhodnější.  
 =  +  × ! +  
R … roční průměrné náklady varianty 
O … roční odpisy 
i … požadovaná výnosnost v % (požadovaná minimální výnosnost) 
J … investiční náklad  
V … ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady – odpisy) 
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V případech, kdy očekáváme prodej investice na konci doby životnosti za nějakou 
likvidační cenu, je nutno tuto skutečnost do výpočtu také promítnout. 
 =  +  × ! +  + " 
L … likvidační cena (snížená o náklady na likvidaci) 
n … doba životnosti investice [14] 
6.2.2 Diskontované náklady (discounted cost) 
Pracuje na totožném principu jako metoda průměrných ročních nákladů. Avšak právě 
místo průměrných ročních nákladů porovnává součet investičních a diskontovaných 
provozních nákladů jednotlivých projektů za celou dobu jejich životnosti. 
Nejvýhodnější variantou je opět ta s nejnižšími diskontovanými náklady. 
 = ! +#
$
%
 
D… investiční náklady investičního projektu 
J … investiční náklad 
Vn … diskontované roční provozní náklady (celkové provozní náklady – odpisy) 
n … jednotlivé roky životnosti 
N … doba životnosti [14] 
6.2.3 Čistá současná hodnota (net present value) 
Jejím výpočtem vyjádříme nárůst zdrojů podniku vyvolaný investováním. Je možné ji 
formulovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a 
diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech. [14] Umožňuje nám reálné 
hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů v delším časovém období. 
Budoucí hodnota peněz je odlišná než ta současná, a proto tedy není možné tyto peněžní 
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toky jednoduše sčítat, ale je nutné je diskontovat, to znamená převést na současnou 
hodnotu (present value). [8] 
& =#  '(1 + )'

'%
 
PV … současná hodnota v Kč 
R … výnosy v jednotlivých letech v Kč 
i … počet let od 1 do n 
r … diskontní sazba  
(& = & − ) 
PV … současná hodnota 
IC … investovaná částka 
Při rozhodování o přijatelnosti projektu akceptujeme takové projekty, u kterých je 
hodnota NPV vyšší nebo rovna nule a naopak zamítáme všechny projekty se zápornou 
hodnotou NPV. Z toho plyne, že čím je hodnota NPV vyšší, tím je projekt ekonomicky 
výhodnější. V současnosti patří ukazatel čisté současné hodnoty mezi nejpoužívanější 
metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Zohledňuje faktor 
času a jako přínos uvažuje celý peněžní příjem, nejen účetní zisk. Nevýhodou tohoto 
kritéria lze považovat obtížnost stanovení diskontní sazby, která charakterizuje budoucí 
vývoj, jež je nám do jisté míry vždy neznámý. [11] 
Upravená čistá současná hodnota, je typem NPV, která obsahuje kromě základní 
NPV také současné hodnoty finančních důsledků, plynoucích z přijetí investičního 
projektu. [14] 
(&* = (& ± , 
NPV … základní čistá současná hodnota 
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F … souhrn současných hodnot všech finančních důsledků projektu 
 
Graf 1 – Grafické znázornění čisté současné hodnoty [9] 
6.2.4 Index rentability (profitability index) 
Neboli také index ziskovosti, je svým vyjádřením blízký čisté současné hodnotě, avšak 
je relativní povahy. Vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů investice 
připadající na jednotku investičních nákladů vynaložených na projekt, přepočítaných 
na současnou hodnotu. Matematicky tedy stanovíme index rentability jako podíl 
současné hodnoty budoucích příjmů a současné hodnoty investičních nákladů. [11] 
) = &)  
PV … současná hodnota budoucích příjmů 
IC … současná hodnota investičních nákladů [15] 
Úzké spojení indexu rentability a čisté současné hodnoty se projevuje tím, že pokud je 
čistá současná hodnota rovna nule, pak i index rentability nabývá hodnoty 1. V případě, 
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že je čistá současná hodnota větší než nula, je index rentability větší než 1 a při záporné 
čisté současné hodnotě klesne index rentability pod hodnotu 1. Z toho plyne, že projekt 
je přijatelný tehdy, když je index rentability větší případně roven 1. Čím více index 
rentability přesahuje hodnotu, tím je ekonomicky výhodnější. [11] 
6.2.5 Vnitřní výnosové procento (internal rate of return) 
Neboli vnitřní míra výnosnosti, je metoda v praxi považována za stejně vhodnou jako 
čistá současná hodnota, protože také ve výpočtu zohledňuje časové hledisko, což ji řadí 
mezi dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. [14] 
IRR je možno definovat jako takovou míru výnosu, kdy projektové peněžní toky vytvoří 
nulovou NPV. Obecně vyjadřuje IRR výši diskontní sazby, při které hodnota diskontní 
sazby vyhoví následující rovnici: [8] 
(& =#  '(1 + )'

'%
= 0 
NPV … čistá současná hodnota 
Ri … výnosy v jednotlivých letech 
r … diskontní sazba 
i … počet let od 1 do n [8] 
Zatímco u čisté současné hodnoty jsme při výpočtu využívali předem stanovené míry 
diskontní sazby, u vnitřního výnosového procenta s ničím takovým nepočítáme, ale 
naopak ji hledáme. Pokud se jedná o investici plánovanou na delší časové období, je 
IRR výsledkem komplexní polynomické rovnice. Řešení tohoto problému nám nabízí 
metoda lineární interpolace, kterou lze provádět jak graficky, tak i početně.  
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Graf 2 – Grafické znázornění stanovení vnitřního výnosového procenta [9] 
Při grafickém postupu je nutné vypočítat několik hodnot NPV s různými diskontními 
sazbami a vynést výsledky do grafu. Na horizontální ose je nanesena diskontní sazba a 
na vertikální ose je vynesena k ní příslušná hodnota NPV. Soubor těchto bodů nám tvoří 
křivku. V bodě, kde tato křivka protíná vertikální osu, se nachází námi hledané IRR. 
Algebraické vyjádření metodou lineární interpolace je postup rychlejší, avšak o něco 
méně přesný. Postup výpočtu probíhá v krocích, kdy nejprve odhadneme hodnotu IRR, 
se kterou vypočteme NPV. Poté, dle kladného či záporného výsledku, zvolíme jiné IRR 
tak, abychom dosáhli NPV s opačným znaménkem. To opakujeme do chvíle, kdy NPV 
s požadovaným znaménkem skutečně získáme. V tuto chvíli máme k dispozici kladnou 
i zápornou hodnotu NPV s příslušnými IRR. [8] 
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Tyto čtyři hodnoty vložíme do vzorce: 
)  =  ×
(& +
|(& +| + |(& −| × (. − ) 
NPV+ … kladná hodnota čisté současné hodnoty 
r1 … odhadované IRR pro kladnou NPV 
NPV- … záporná hodnota čisté současné hodnoty 
r2 … odhadované IRR pro zápornou NPV 
Výsledkem tohoto postupu je hodnota IRR dosažená lineární interpolací, která je 
znázorněna v grafu 2. 
Projekty s vyšším nebo rovným IRR předem stanovenému výnosovému procentu je 
možné akceptovat. Při použití tohoto kritéria pro porovnání projektů mezi sebou je 
nejlepší projekt ten, jehož IRR je nejvyšší. [8] 
Omezení ukazatele IRR – mohou nastat určité situace, kdy může ukazatel vést 
k nesprávným závěrům, nebo se prostě nedá použít. 
 Existují nekonvekční peněžní toky – tzn., že dochází k více než jedné změně ze 
záporného na kladný tok. 
 Máme vybírat mezi dvěma vzájemně se vylučujícími projekty – tzn., že 
nepotřebujeme zjistit, zda jsou projekty efektivní či ne, ale který z nich je 
výhodnější. [3] 
6.2.6 Průměrná výnosnost (average rate of return) 
Průměrná výnosnost neboli rentabilita nepovažuje za efekt z investice peněžní příjem 
jako NPV a IRR, ale zisk, který investice přináší. Nejčastěji se jedná o průměrný roční 
zisk, který může zobrazovat jedině přínos pro investice pro podnik. 
 
43 
/ =
∑ $%
( × )/  
Vp … průměrná výnosnost investiční varianty 
Zn … roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 
Ip … průměrná roční hodnota investičního majetku v zůstatkové ceně 
N … doba životnosti 
n … jednotlivá léta životnosti 
Varianta s vyšší průměrnou výnosností je považována za ekonomicky výhodnější. 
6.2.7 Doba návratnosti 
Doba návratnosti je tradičním a v praxi velmi často užívaným kritériem hodnocení 
efektivnosti investic. Je jí rozuměna doba, za kterou projekt vytvoří výnosy ve výši 
investovaných nákladů. Za efekt z projektu je považován nejen zisk, ale také odpisy. 
Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice hodnocena příznivěji. Je však nutné si 
uvědomit, že doba návratnosti nemusí být vhodná k porovnávání investic. Nevyjadřuje 
přímo efektivnost projektu, ale spíše jeho likviditu. Spousta projektů může největší 
zisky vykazovat na konci jejich životnosti, a proto nemusí být z ekonomického hlediska 
vhodné vybrat projekt s nejkratší dobou návratnosti. [8] 
Pokud jsou výnosy v jednotlivých letech konstantní, lze dobu návratnosti vyčíslit podle 
jednoduchého vzorce pro tzv. prostou dobu návratnosti: 
( = )  
IC … investiční náklady 
R … roční výnosy 
S případem konstantních nákladů v jednotlivých letech se však na investičním trhu 
často nesetkáváme, proto je nutné dobu návratnosti stanovit pomocí kumulativního 
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načítání ročních výnosů až do dosažení hodnoty investičních nákladů. Tímto postupem 
získáme interval dvou hodnot výnosů v po sobě jdoucích letech. 
Následně lze dobu návratnosti vyčíslit v letech a měsících pomocí vzorce: 
( = 12č45	745		12í	ℎ:4 +  	
72;é	ℎ2í	ℎ:4	54;7 − )2čí	 		12í	ℎ:4	54;7  
Při výpočtu doby návratnosti je opět vhodné přihlédnout k časové hodnotě peněz a 
jednotlivé peněžní toky diskontovat. Následný postup je shodný s výpočtem prosté doby 
návratnosti. Porovnáváním diskontovaných peněžních toků a investičních nákladů 
získáme tzv. diskontovanou dobu návratnosti. [8] 
7 CHARAKTERISTIKA DEVELOPERSKÉHO 
PROJEKTU 
Pro diplomovou práci byl vybrán aktuální projekt s datem dokončení na podzim roku 
2013. Jedná se o developerský projekt s názvem REZIDENCE AUSTERLITZ, jehož 
cílem je vytvoření prostor pro bydlení. Konkrétně se jedná o výstavbu dvou bytových 
domů s celkem 50-ti bytovými jednotkami a 17 rodinných domů. Rozmístění 
jednotlivých objektů je patrné z obrázku 2. 
 
Obrázek 2 – Vizualizace: Pohled z ulice Slovákova 
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7.1 Lokalita 
Jako lokalita pro tento projekt bylo vybráno katastrální území Slavkov u Brna, jehož 
umístění je patrné z obrázku 3, kde je vyznačeno červeným kolečkem. V současné době 
má Slavkov cca 6 500 obyvatel a jedná se o místo asi 24 km od Brna. Parcely vybrané 
pro tento projekt mají číselné označení 354/1, 354/4 a 354/15 a celkovou plochu 
15 354 m2. Jedná se o území určené k obytné zástavbě. Zástavba je situována 
v jihozápadní části města a je ohraničena ze severu ulicí Slovákovou. Vjezd do celé 
lokality je umístěn v části mezi dvěma bytovými domy. Tato vozovka je páteřní 
komunikací, napojuje se kolmo na ulici Slovákovou a na jejím konci je vybudován 
kruhový objezd. Vše je viditelné na předchozím obrázku 2.  
 
Obrázek 3 – Mapa: Lokalita Rezidence Austerlitz [16] 
7.2 Bytové domy 
Každá bytová jednotka má klasické dispoziční uspořádání. Z chodby domu je přístup do 
předsíně bytu, na kterou navazuje obytný prostor, popřípadě i samostatná kuchyně. Dále 
je z chodby přístupná koupelna a WC. Každá bytová jednotka má balkón, nebo terasu. 
Pro představu je zde umístěn obrázek 4, vyobrazující půdorys bytu 2+kk. 
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Obrázek 4 – Studie: Půdorys bytu 2+kk 
7.2.1 Bytový dům A1 
Jedná se o vícepodlažní bytový dům se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním, vybudovaný využitím příčného nosného systému a plochou střechou. 
Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 39 x 20 m. Celková výška objektu je 
cca. 13 m. 
 
Obrázek 5 – Vizualizace: Bytový dům A1 
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7.2.2 Bytový dům B1 
Stejně jako u bytového domu A1 se jedná o vícepodlažní bytový dům se čtyřmi 
nadzemními podlažími a jedním podzemním, vybudovaný s využitím příčného nosného 
systému a plochou střechou. Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 27,95 x 14,7 m. 
Vstup do objektu je ze severní strany domu. V podzemním podlaží jsou umístěny 
sklepní kóje nájemníků, kotelna, úklidová a technická místnost. 
 
Obrázek 6 – Vizualizace: Bytový dům B1 
7.3 Rodinné domy 
Jak již bylo zmíněno, jedná se o 17 rodinných domů, z toho 9 je řešeno jako volně 
stojící a zbývající domy jsou řadové. Jsou rozmístěny ve dvou řadách, a to v každé řadě 
po čtyřech domech. Jednotlivé domy jsou dle polohy označeny čísly 1 – 18 s tím, že 
číslo 13 není obsazeno. Volně stojící domy mají dispoziční řešení 5+kk, domy v řadové 
zástavbě pouze 4+kk. Všechny domy mají 2 nadzemní podlaží, jsou nepodsklepené a 
zastřešené plochou střechou. Součástí každého domu je garáž. V 1. NP je umístěna 
vstupní a obytná část. Veškeré prostory jsou v maximální možné míře prostorově a 
opticky propojeny i s venkovní obytnou terasou. Ve 2. NP je ložnicová část 
s koupelnou. Půdorysy jednotlivých domů viz příloha 1.  
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Obrázek 7 – Vizualizace: Rodinný dům H1 
7.4 Developer 
Developerem projektu je firma Kaláb s.r.o. Jedná se o firmu s devatenáctiletou historií, 
která je držitelem dvou celostátních ocenění Stavební firma roku. Majitelem společnosti 
je Ing. Jiří Kaláb. Firma má v oboru developerských projektů, či ve výstavbě rozsáhlých 
investičních celků značné zkušenosti. Za zmínku z jejich referenčních staveb stojí např. 
Rezidence Semiramis či odbavovací terminál letiště Brno. Pro účely výstavby 
developerských projektů se firma štěpí do dvou společností: 
• Kaláb-BS s.r.o. má dva majitele, jimiž jsou společnost Kaláb-stavební firma a 
Ing. Jiří Kaláb. Kaláb-BS je investorem celé stavby, developerem a zároveň 
prodejcem celého projektu. Nepředpokládá se tedy využití realitních kanceláří. 
• Kaláb – stavební firma s.r.o. je generálním dodavatelem celé stavby. 
7.5 Marketing 
Vychází ze základů marketingového mixu, obsahuje všechny čtyři nástroje se snahou o 
jejich vzájemný soulad. 
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7.5.1 Produkt 
Jako nejvýznamnější část při řešení otázky produkt je považována lokalita. Umístění na 
okraji Slavkova má své výhody v tom, že se jedná o pěkné prostředí v blízkosti velkého 
města, kterým bezesporu Brno je. Také je v blízkosti vybudován nový poldr, který svou 
koncepcí slouží i k rekreačním účelům. Za nevýhodu je považována státní silnice a s ní 
související hluk. Tento zápor se investor snaží ve spolupráci s městem eliminovat 
pomocí navezení zeminy a vysázením zeleně. Co se týče jakosti staveb, tak svou 
kvalitou spadají do běžných standardů. Bytové domy mají bezbariérový vstup a výtah. 
Stavby jsou zděné a dostatečně zateplené.  
7.5.2 Cena 
Veškeré ceny jsou stanoveny s aktuální hodnotou DPH, případná procentuální změna 
v dalších letech není uvažována. Výše cen bytů a rodinných domů vychází ze zkušeností 
developerské firmy a zároveň z provedeného průzkumu lokalit Slavkov, Vyškov, 
Rousínov a jiných podobných v okolí Brna. Průměrná cena se pohybuje okolo 
36 500 Kč/m2 užitné plochy. U cen jednotlivých bytů se však zohledňuje i dispozice a 
umístění v budově. Výpis jednotlivých bytů a jejich cen je viditelný v následujících 
tabulkách 1-3. 
• Rodinné domy 
 
Ozn. 
RD Typ Kategorie 
Obytná 
plocha (m2) 
Užitná 
plocha (m2) 
Plocha 
pozemku (m2) 
Cena vč. 
DPH 
 
Dům 1 H3 5+kk 121,7 173 402 4 850 000 Kč 
 
Dům 2 H3 5+kk 121,7 173 406 4 868 000 Kč 
 
Dům 3 H1 5+kk 132,7 186 390 5 450 000 Kč 
 
Dům 4 H2 4+kk 112,8 158 279 3 985 000 Kč 
 
Dům 5 H2 4+kk 112,8 156 275 3 885 000 Kč 
 
Dům 6 H2 4+kk 112,8 156 275 3 885 000 Kč 
 
Dům 7 H2 4+kk 112,8 156 297 4 074 000 Kč 
 
Dům 8 H3 5+kk 121,7 173 402 4 850 000 Kč 
 
Dům 9 H3 5+kk 121,7 173 408 4 920 000 Kč 
 
Dům 10 H1 5+kk 132,7 186 388 5 445 000 Kč 
 
Dům 11 H2 4+kk 112,8 158 279 3 985 000 Kč 
 
Dům 12 H2 4+kk 112,8 156 275 3 885 000 Kč 
 
Dům 14 H2 4+kk 112,8 156 275 3 885 000 Kč 
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Dům 15 H2 4+kk 112,8 156 302 4 090 000 Kč 
 
Dům 16 H3 5+kk 121,7 173 377 4 750 000 Kč 
 
Dům 17 H3 5+kk 121,7 173 393 4 870 000 Kč 
 
Dům 18 H1 5+kk 132,7 186 374 5 300 000 Kč 
Tabulka 1 – Jednotlivé rodinné domy 
• Bytový dům A1 
Označení 
bytu Podlaží Kategorie 
Užitná 
plocha 
Obytná 
plocha 
Balkón 
/terasa/lodžie 
Cena vč. 
DPH 
Byt 110  1 1+kk 29,00 m2 22,80 m2 4,30 m2 848 600 Kč 
Byt 120  1 3+kk 69,60 m2 63,70 m2 4,00 m2 2 273 400 Kč 
Byt 130  1 3+kk 79,10 m2 72,50 m2 4,60 m2 2 558 200 Kč 
Byt 140  1 3+kk 88,90 m2 78,30 m2 8,70 m2 2 770 000 Kč 
Byt 150  1 2+kk 51,10 m2 46,00 m2 3,20 m2 1 646 800 Kč 
Byt 160  1 2+kk 52,30 m2 46,60 m2 3,80 m2 1 675 200 Kč 
Byt 170  1 3+kk 85,30 m2 74,70 m2 8,70 m2 2 649 500 Kč 
Byt 180  1 3+kk 67,40 m2 62,20 m2 3,40 m2 2 046 800 Kč 
Byt 210  2 2+kk 60,90 m2 54,10 m2 4,30 m2 2 048 700 Kč 
Byt 220  2 3+kk 70,10 m2 63,60 m2 4,00 m2 2 459 800 Kč 
Byt 230  2 3+kk 80,30 m2 73,10 m2 4,60 m2 2 688 100 Kč 
Byt 240  2 3+kk 85,70 m2 78,40 m2 5,10 m2 2 887 800 Kč 
Byt 250  2 2+kk 51,10 m2 46,00 m2 3,20 m2 1 785 000 Kč 
Byt 260  2 2+kk 51,70 m2 46,60 m2 3,20 m2 1 805 000 Kč 
Byt 270  2 3+kk 82,00 m2 75,00 m2 5,10 m2 2 789 500 Kč 
Byt 280  2 2+kk 53,40 m2 47,50 m2 3,90 m2 1 758 700 Kč 
Byt 290  2 2+kk 55,80 m2 50,70 m2 3,40 m2 1 839 200 Kč 
Byt 310  3 2+kk 60,60 m2 54,10 m2 4,30 m2 2 091 300 Kč 
Byt 320  3 3+kk 69,80 m2 63,60 m2 4,00 m2 2 509 800 Kč 
Byt 330  3 3+kk 79,90 m2 73,10 m2 4,60 m2 2 743 200 Kč 
Byt 340  3 3+kk 85,80 m2 78,40 m2 5,10 m2 2 947 800 Kč 
Byt 350  3 2+kk 50,90 m2 46,00 m2 3,20 m2 1 822 100 Kč 
Byt 360  3 2+kk 51,50 m2 46,60 m2 3,20 m2 1 842 500 Kč 
Byt 370  3 3+kk 82,80 m2 75,00 m2 5,10 m2 2 847 400 Kč 
Byt 380  3 2+kk 53,30 m2 47,50 m2 3,90 m2 1 795 200 Kč 
Byt 390  3 2+kk 56,10 m2 50,70 m2 3,40 m2 1 877 400 Kč 
Byt 410  4 4+kk 169,50 m2 100,20 m2 66,10 m2 3 948 500 Kč 
Byt 420  4 4+kk 123,90 m2 93,10 m2 28,50 m2 3 647 300 Kč 
Byt 430  4 4+kk 250,70 m2 100,50 m2 146,00 m2 4 188 800 Kč 
Tabulka 2 – Jednotlivé byty v budově A1 
 
51 
• Bytový dům B1 
Označení 
bytu Podlaží Kategorie 
Užitná 
plocha 
Obytná 
plocha 
Balkón 
/terasa/lodžie Cena vč. DPH 
Byt 110  1 1+1 39,90 m2 37,00 m2 0,00 m2 1 098 000 Kč 
Byt 120  1 2+kk 55,20 m2 47,30 m2 5,00 m2 1 638 500 Kč 
Byt 130  1 1+kk 34,70 m2 30,00 m2 1,80 m2 1 129 800 Kč 
Byt 140  1 1+kk 35,00 m2 29,80 m2 1,80 m2 1 126 600 Kč 
Byt 150  1 2+kk 64,80 m2 57,60 m2 5,00 m2 2 158 000 Kč 
Byt 160  1 2+kk 51,90 m2 44,60 m2 4,70 m2 1 647 000 Kč 
Byt 210  2 1+1 44,40 m2 37,00 m2 4,70 m2 1 310 000 Kč 
Byt 220  2 2+kk 62,90 m2 55,60 m2 5,00 m2 2 145 200 Kč 
Byt 230  2 1+kk 34,10 m2 30,00 m2 1,80 m2 1 178 600 Kč 
Byt 240  2 1+kk 34,00 m2 29,80 m2 1,80 m2 1 172 000 Kč 
Byt 250  2 2+kk 65,70 m2 57,60 m2 5,00 m2 2 228 400 Kč 
Byt 260  2 2+kk 52,40 m2 44,60 m2 4,70 m2 1 678 500 Kč 
Byt 310  3 1+1 44,70 m2 37,00 m2 4,70 m2 1 348 800 Kč 
Byt 320  3 2+kk 63,80 m2 55,60 m2 5,00 m2 2 207 400 Kč 
Byt 330  3 1+kk 35,00 m2 30,00 m2 1,80 m2 1 212 700 Kč 
Byt 340  3 1+kk 34,80 m2 29,80 m2 1,80 m2 1 205 900 Kč 
Byt 350  3 2+kk 65,60 m2 57,60 m2 5,00 m2 2 293 000 Kč 
Byt 360  3 2+kk 52,40 m2 44,60 m2 4,70 m2 1 727 100 Kč 
Byt 410  4 2+kk 70,70 m2 47,50 m2 20,10 m2 2 144 000 Kč 
Byt 420  4 2+kk 62,40 m2 49,10 m2 9,60 m2 2 098 700 Kč 
Byt 430  4 2+kk 75,70 m2 51,10 m2 20,10 m2 2 142 000 Kč 
Tabulka 3 – Jednotlivé byty v budově B1 
7.5.3 Propagace 
Reklama projektu je sestavena ze čtyř částí: 
• Pravidelné příspěvky ve Slavkovském zpravodaji. 
• Využití samotného staveniště -  vystavení dvou billboardů a informační tabule. 
• Pronájem billboardů – 2 v Brně, 3 u dálnice. 
• Internetové stránky www.RezidenceAusterlitz.cz 
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7.5.4 Distribuce 
Pro tento proces je přímo na stavbě zřízena kancelář, která slouží pracovníkům, kteří 
mají na starost prodej a případné klientské změny. Kancelář je vybavena ve standardech 
celého projektu. Platební kalendář byl v počátcích a v průběhu výstavby nastaven 
následovně:  
• Záloha      150 000 Kč 
• Záloha SoSBK    zbytek do 10%  
• Dokončení vnitřních omítek   45% 
• Podpis KS     45% 
7.6 Výnosy 
Očekávané výnosy z prodeje všech nemovitostí mají výši 163 264 639 Kč. Avšak je 
předpoklad, že tato částka bude o něco nižší, protože část výnosů padne na slevy. Tato 
problematika však bude řešena v další části práce. 
7.7 Náklady 
Celkové plánované náklady činily 133 897 066 Kč, jejich struktura je patrná 
z tabulky 4. Skutečné investiční náklady však dosáhli o něco nižší hranice, a to 
133 227 996 Kč. Z toho je patrné, že firma má s podobnými projekty velké zkušenosti a 
díky tomu jsou její odhady velmi přesné. K dosažené úspoře došlo převážně díky 
snížení stavebních nákladů. 
  
Tabulka 4 – Celkové plánované náklady 
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7.8 Harmonogram 
V této podkapitole se seznámíme s plánovaným harmonogramem projektu a skutečným 
harmonogramem výstavby. 
7.8.1 Plánovaný harmonogram projektu 
Zde si firma stanovila hlavní milníky, kterých chtěla postupně při realizaci projektu 
dosáhnout. Z měsíčních kontrolních zpráv je patrné, že se jí to s menšími odchylkami 
dařilo. 
Označení 
milníku Název milníku 
Datum uskutečnění 
milníku 
M1 Reklamní tabule na stavbě 15. 07. 2012 
M2 Vzorkovna – buňka 30. 09. 2012 
M3 Hrubá stavba RD včetně střechy a oken 30. 12. 2012 
M4 Hrubá stavba BD včetně střechy a oken 30. 03. 2013 
M5 Vzorový byt 30. 04. 2013 
M6 Kolaudace vodoprávní 15. 08. 2013 
M7 Kolaudace dopravní 15. 08. 2013 
M8  Kolaudace IS 25. 09. 2013 
M9 Kolaudace domů 25. 09. 2013 
M10 Vyklizení staveniště 15. 10. 2013 
M11 Zahájení předávání domů, bytů 30. 10. 2013 
Tabulka 5 – Plánovaný harmonogram projektu 
7.8.2 Harmonogram výstavby dle skutečnosti 
Tento harmonogram byl sestaven na základě měsíčních zpráv a vyjadřuje postup 
stavebních prací v čase na jednotlivých objektech. Je z něj zřejmé, že práce postupovaly 
rovnoměrně na všech objektech tak, aby termín dokončení byl totožný a potřebné 
materiály a práce byly pro všechny objekty v určitém čase stejné.  
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Obrázek 8 – Harmonogram výstavby sestavený dle skutečnosti 
8 FINANČNÍ VYHODNOCENÍ DEVELOPERSKÉHO 
PROJEKTU 
Tato kapitola se bude zabývat financováním developerského projektu. V první části je 
popsán reálný průběh financování a současně s tím spojený prodej nemovitostí, tedy 
příjem peněžních prostředků. Současný stav přinesl pár negativních zjištění. Proto jsou 
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v další části vytvořeny scénáře prodeje. V další části je průběh financování pozměněn a 
je zde vypočteno, jak se tyto změny promítnou do finančního vyhodnocení projektu. 
8.1 Financování Rezidence Austerlitz – skutečnost 
Řešený developerský projekt, což obecně platí pro většinu developerských projektů, byl 
financován částečně vlastními a částečně cizími zdroji. Developerská společnost 
Kaláb BS s.r.o. před zahájením veškerých stavebních prací provedla poptávku po 
developerském úvěru. Tzn., že vybraným bankám předložila několikastránkový elaborát 
nesoucí název poptávka po developerském úvěru - viz. příloha 2, ve kterém obecně 
popisuje zamýšlený developerský projekt. Na základě tohoto dokumentu se banky 
rozhodnou, jestli a za jakých podmínek poskytnou finanční prostředky. Z předložených 
nabídek bank byla společností vybrána Komerční banka, která stanovila tyto 
podmínky: 
• Úroková sazba 3,2 % p. a. z čerpané částky, 1,2 % p. a. z nečerpané částky 
a dobou splatnosti 24 měsíců. 
• Poskytnutí finančních prostředků až po prodeji 30 % hodnoty nemovitostí. 
• Poskytnutí finančních prostředků až po proinvestování 30 % hodnoty celkových 
nákladů z vlastních zdrojů. 
Po splnění dvou posledních podmínek banka uvolnila finanční prostředky. Kontrolu 
posledního požadavku provedla kontrola výstavby projektu, kterou byla bankou 
vybraná soukromá firma. Tato firma pak dále prováděla každý měsíc kontrolu 
prostavěnosti a na základě těchto kontrol banka proplácela finanční prostředky. 
Výše schváleného úvěru bankou na základě hodnoty předběžných nákladů 
v poptávkovém dokumentu činí 113 097 066 Kč. Celkové skutečné náklady na realizaci 
projektu dosáhli hodnoty 133 227 996 Kč. Z toho tedy vyplývá, že část nákladů je 
pokryta zdroji vlastními, jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly. 
Graf 3 – Poměr vlastních a cizích zdroj
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Z výše uvedených bodů je tedy patrné, že hlavním úkolem těchto kontrol je ujistit se, že 
fakturované položky jsou skutečně provedeny. Aby nedošlo k situaci, že banka uvolní 
finanční prostředky na ve skutečnosti nezrealizovanou položku. 
8.1.1.1 Období po listopad 2012 
V tomto období probíhaly práce na projektu bez účasti finančních prostředků banky. 
Developer financoval projekt z vlastních zdrojů. Došlo k nákupu pozemku, vynaložení 
výdajů na projekt, část financí na marketing aj. a došlo k rozestavění většiny stavebních 
objektů. V této době musel investor proinvestovat z vlastních zdrojů 40 169 120 Kč. 
Část těchto peněz developer získá z předprodeje nemovitostí od jejich budoucích 
vlastníků. Peníze jsou vybírány dle platebního kalendáře, definovaném v podkapitole 
7.5.4 a často v tomto období tvoří tyto finance pro developera významnou část 
peněžních prostředků. 
8.1.1.2 Listopad 2012 
Tento měsíc byl prvním, kdy došlo k revizi stavby kontrolou výstavby projektu. Jednalo 
se tedy o první měsíc, kdy došlo k uvolnění finančních prostředků bankou na uhrazení 
vystavených faktur.  
Ke konci měsíce listopadu již byla dokončena kanalizace. Rodinné domy již mají téměř 
dokončenou hrubou stavbu, včetně příček, u domů bytových je dokončeno budování 
pater, probíhají práce na zastřešení. Celkové vynaložené náklady k 30.11 2012 byly 
33 413 710 Kč, což představuje 29,54 % z celkového rozpočtu poskytnutého bankou. 
Listopad 2012   
Vyčerpáno za období 33 413 710 Kč 
Vyčerpáno celkem 33 413 710 Kč 
% z celkového rozpočtu 29,54 % 
Zbývá k čerpání 79 683 356 Kč 
 Tabulka 6 – Přehled o stavu čerpání úvěru listopad 2012 
58 
8.1.1.3 Prosinec 2012 
Bytové i rodinné domy mají dokončenou hrubou stavbu, včetně vnitřních příček a 
okenních výplní. Na střeše objektů je namontována pojistná izolace. Zatím nedošlo 
k vybudování vnitřních rozvodů. Rodinné domy však mají provedeny přípojky vody a 
kanalizace. Za měsíc prosinec byla vyfakturována částka 8 001 521 Kč. 
Prosinec 2012   
Vyčerpáno za období 8 001 521 Kč 
Vyčerpáno celkem 41 415 231 Kč 
% z celkového rozpočtu 36,62 % 
Zbývá k čerpání 71 681 835 Kč 
Tabulka 7 – Přehled o stavu čerpání úvěru prosinec 2012 
8.1.1.4 Leden 2013 
V tomto období došlo k položení tepelné izolace střech a povlakových krytin z mPVC. 
U bytových domů se prováděly elektroinstalační práce, vnitřní rozvody ÚT, ZTI a VZT. 
U rodinných domů se realizovaly vnitřní rozvody elektřiny. Došlo také ke zkolaudování 
vodovodního řadu na ulici Slovákova. Celková fakturovaná částka v prvním měsíci 
roku 2013 byla 2 713 983 Kč.  
Leden 2013   
Vyčerpáno za období 2 713 983 Kč 
Vyčerpáno celkem 44 129 214 Kč 
% z celkového rozpočtu 39,02 % 
Zbývá k čerpání 68 967 852 Kč 
Tabulka 8 – Přehled o stavu čerpání úvěru leden 2013 
8.1.1.5 Únor 2013 
Probíhalo dokončování prací z minulého období, v bytových domech pokračovalo 
budování vnitřních rozvodů ÚT, ZTI a VZT, započaly práce na vnitřních omítkách a 
byly prováděny dílčí tlakové zkoušky ZTI a ÚT. Dále započala montáž tepelné izolace. 
U rodinných domů se realizovaly ZTI, byly částečně provedeny tlakové zkoušky 
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vnitřních vodovodů, vnitřní omítky, penetrace a izolace podlah. Částka uvedená na 
faktuře v únoru 2013 byla 7 377 450 Kč. 
Únor 2013   
Vyčerpáno za období 7 377 450 Kč 
Vyčerpáno celkem 51 506 664 Kč 
% z celkového rozpočtu 45,54 % 
Zbývá k čerpání 61 590 402 Kč 
Tabulka 9 – Přehled o stavu čerpání úvěru únor 2013 
8.1.1.6 Březen 2013 
Realizovalo se venkovní zateplení bytového domu A1 a připravovalo se zateplování 
bytového domu B1. Rodinné domy, stejně jako bytové, byly postupně zateplovány. 
Došlo k dosažení důležitého milníku - dokončení vzorového bytu v bytovém domě B1. 
Březen 2013   
Vyčerpáno za období 6 196 225 Kč 
Vyčerpáno celkem 57 702 889 Kč 
% z celkového rozpočtu 51,02 % 
Zbývá k čerpání 55 394 177 Kč 
Tabulka 10 – Přehled o stavu čerpání úvěru březen 2013 
8.1.1.7 Duben 2013 
Na všech objektech stále probíhala montáž vnějšího zateplení. U bytových domů už 
započaly práce na vnějších omítkách. U rodinných domů byly prováděny keramické 
obklady a pokládky finálních vrstev podlah. 
Duben 2013   
Vyčerpáno za období 10 754 304 Kč 
Vyčerpáno celkem 68 457 193 Kč 
% z celkového rozpočtu 60,53 % 
Zbývá k čerpání 44 639 873 Kč 
Tabulka 11 – Přehled o stavu čerpání úvěru duben 2013 
60 
8.1.1.8 Květen 2013 
Na bytových domech byly dokončovány veškeré předchozí práce a započala montáž 
vnitřních obkladů a dlažeb, a také provádění vnitřních maleb. U rodinných domů se 
instalovaly radiátory ÚT a probíhala montáž dřevěných obkladů. V celém areálu 
probíhaly práce na komunikacích, převážně osazování obrubníků a betonových dlažeb. 
Květen 2013   
Vyčerpáno za období 10 079 340 Kč 
Vyčerpáno celkem 78 536 533 Kč 
% z celkového rozpočtu 69,44 % 
Zbývá k čerpání 34 560 533 Kč 
Tabulka 12 – Přehled o stavu čerpání úvěru květen 2013 
8.1.1.9 Červen 2013 
U obvodových stěn bytových domů je dokončena montáž kompletních zateplovacích 
systémů. Probíhala montáž zábradlí na terasách a schodištích, kompletace sociálního 
zařízení, osazování dveřních zárubní a dveřních křídel. U rodinných domů se 
dokončovaly exteriérové modřínové obklady a klempířské prvky fasád. Je dokončována 
montáž venkovních energetických sloupků a komunikace u vstupů do objektů, včetně 
garážových příjezdů. Jsou prováděny terénní úpravy mezi objekty a montováno 
oplocení.  
Červen 2013   
Vyčerpáno za období 10 014 565 Kč 
Vyčerpáno celkem 88 551 098 Kč 
% z celkového rozpočtu 78,30 % 
Zbývá k čerpání 24 545 968 Kč 
Tabulka 13 – Přehled o stavu čerpání úvěru červen 2013 
8.1.1.10 Červenec 2013 
Část bytů v bytových domech byla stavebně dokončena, probíhalo odstranění vad a 
nedodělků. U zbývajících se kompletovaly koncové prvky, vnitřní dveře a pokládaly se 
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čisté podlahy. Ve veřejných prostorách probíhaly práce přidružené stavební výroby. 
V rodinných domech probíhala pokládka čistých podlah z PVC lamel, osazovali se 
dubové stupně, madla a zábradlí interiérových schodišť. V areálu bylo osazeno svislé 
dopravní značení.  
Červenec 2013   
Vyčerpáno za období 12 875 024 Kč 
Vyčerpáno celkem 101 426 122 Kč 
% z celkového rozpočtu 89,68 % 
Zbývá k čerpání 11 670 944 Kč 
Tabulka 14 – Přehled o stavu čerpání úvěru červenec 2013 
8.1.1.11 Srpen 2013 
Bytové i rodinné domy jsou prakticky dokončené. Aktuálně probíhají soupisy a 
následně odstraňování vad a nedodělků. Přístupové komunikace a terénní úpravy okolo 
objektů jsou hotové. Za tento časový úsek byla vyfakturována částka 9 443 862 Kč, což 
představuje 98,02 % z celkového rozpočtu schváleného bankou. Poněvadž se jedná o 
závěrečný měsíc, bude tato částka využita na zádržné, které dle smlouvy o dílo 
představuje až 10 % smluvené částky tedy až 11 309 707 Kč.  Z toho tedy vyplývá, že 
za měsíc srpen 2013 nebude čerpáno z poskytnutého úvěru.  
 
Srpen 2013   
Fakturováno za období 9 443 862 Kč 
Vyčerpáno za období 0 Kč 
Vyčerpáno celkem 101 426 122 Kč 
% z celkového rozpočtu 89,68 % 
Zbývá k čerpání 11 670 944 Kč 
Tabulka 15 – Přehled o stavu čerpání úvěru srpen 2013 
Celková částka poskytnutá bankou tedy byla 101 426 122 Kč, to je tedy hodnota 
poskytnutého developerského úvěru. Již započal prodej nemovitostí, tím dojde 
k doplacení financí ze stran kupujících, developer již další cizí zdroje nebude potřebovat 
a zbytek nákladů v dalších obdobích doplatí z vlastních zdrojů. Navíc developer už 
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velkou část úvěru splácel v průběhu výstavby. Tato problematika je řešena v další části 
práce. 
8.1.2 Popis nastalé situace financování 
Situace se vztahuje ke konci měsíce listopad 2013, kdy developer splatil celý úvěr, což 
se stalo 13 měsíců před jeho splatností. Má tedy splacený celý úvěr, díky tomu snížil 
náklady na tento úvěr, dosáhl úspory na úrocích. Aktuálně má k tomuto datu prodáno 
45 % částky všech nemovitostí, což představuje částku 89 591 939 Kč. Ovšem nastal 
ten problém, že mu začaly nabíhat provozní a finanční náklady.  
• Provozní náklady: U provozních nákladů se jedná o náklady na temperaci, 
pojištění atd., které se odhadují na cca 400 000 Kč/rok. Tyto náklady by však 
vznikly bez závislosti na doplacení úvěru.  
• Finanční náklady: Pak je tu však druhá, mnohem významnější část nákladů, a to 
náklady finanční. Jedná se o náklady na profinancování neprodaných 
nemovitostí. Protože při nastalé situaci, že je splacený úvěr, jsou neprodané 
jednotky vlastně financované vlastním kapitálem. Pokud tyto náklady oceníme 
hodnotou 15 % za rok z neprodané části, což je číslo blízké hodnotě ROE 
(rentabilita vlastního kapitálu) firmy, dostáváme se k hodnotám v milionech 
korun. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že je nutné, co nejdříve zbylé jednotky 
prodat i za cenu slevování z původních cen. Peníze z prodeje umožní 
developerovi realizovat další investice. 
8.1.3 Shrnutí skutečného financování 
Při sumarizaci celé situace tedy máme vybudován developerský projekt, na ten byl 
poskytnut developerský úvěr, který se podařilo splatit 13 měsíců před splatností. Zbývá 
prodat 55 % nemovitostí a na této neprodané části nám nabíhají vysoké provozní a 
finanční náklady. Nyní je tedy důležité, pro vyhodnocení projektu, doprodání jeho zbylé 
části. V další části je tedy predikován další vývoj prodeje a s ním spojené změny 
na růstu zmiňovaných nákladů.  
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8.2 Scénáře dalšího prodeje a jejich dopad na finanční vyhodnocení 
projektu 
Zde je nastíněn vývoj dalšího prodeje nemovitostí a je zde vypočteno, jaký to bude mít 
vliv na posouzení projektu z finančního hlediska. Jsou zde navrženy tři scénáře 
(optimistický, realistický a pesimistický), kde v každém z nich je uvažováno s jinými 
podmínkami za jakých dojde k prodeji. Pro účely vytvoření scénářů, je zbývající 
neprodaná část nemovitostí přepočtena na normojednotku. Tím je myšleno, že 
zbývající část z celkových výnosů je podělena počtem neprodaných nemovitostí. 
Neprodaná část činí celkem 73 672 700 Kč, a tuto částku tvoří 24 nemovitostí. Při 
podělení těchto dvou položek se tedy dostaneme k hodnotě 3 069 696 Kč za 
normojednotku. 
8.2.1 Realistický scénář 
Realistický scénář, který je tedy chápán jako nejpravděpodobnější varianta, předpokládá 
tu skutečnost, že dojde k prodeji všech nemovitostí do konce srpna 2014 až s 3 % 
slevou. Sleva bude narůstat v závislosti na čase. Celkové výnosy při aplikaci 
realistického scénáře vyjadřuje tabulka 16. 
Období 
2013 2014 
Do 
Prosince Leden  Únor 
Březen-
Duben 
Květen-
Červen 
Červenec-
Srpen 
Počet prodaných NJ - 4 3 6 9 2 
Výnos před slevou v 
Kč - 12 278 783 9 209 088 18 418 175 27 627 263 6 139 392 
Sleva v % - 0,00% 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 
Výnos za období v Kč 89 591 939 12 278 783 9 163 042 18 233 993 27 074 717 5 955 210 
Celkový výnos 162 297 685 Kč 
Tabulka 16 – Výnosy z prodeje při uskutečnění realistického scénáře 
Vliv prodeje jednotek na vývoj nákladů je zobrazen v tabulce 17. Výpočet provozních 
nákladů je zpracován tak, že částka 400 000 Kč/rok je rozdělena mezi zbývající 
normojednotky a přepočtena na měsíce. Tzn., že náklady na jednu normojednotku na 
jeden měsíc mají hodnotu cca 1389 Kč. Vyjádření finančních nákladů vychází 
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z výpočtu 15 % z průměrné hodnoty neprodaného majetku za rok, kdy v měsících září 
až prosinec je hodnota neprodané části nula. 
Období 
2014 
 
Na počátku Leden Únor Březen-Duben 
Květen-
Červen 
Červenec Srpen Září-Prosinec 
Počet NJ 24 24 20 17 11 2 1 0 
Počet prodaných 
NJ 
- 4 3 6 9 1 1 0 
Zbývá NJ - 20 17 11 2 1 0 0 
PN na jednu 
NJ/měsíc 
- 1 389 Kč 1 389 Kč 2 778 Kč 2 778 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 0 
Provozní náklady  - 27 780 Kč 23 613 Kč 30 558 Kč 5 556 Kč 1 389 Kč 0 Kč 0 Kč 
Celkové PN 88 896 Kč 
Prodáno v Kč - 12 278 783 9 209 088 18 418 175 27 627 263 3 069 696 3 069 696 0 
Neprodaná část v 
Kč 73 672 700 73 672 700 61 393 917 52 184 829 33 766 654 6 139 392 3 069 696 0 
Zbývá prodat v 
Kč 73 672 700 61 393 917 52 184 829 33 766 654 6 139 392 3 069 696 0 0 
Průměrná hodnota 
neprodané části 
16 371 711 Kč 
Celkové FN 
(15%) 2 455 757 Kč 
CELKOVÉ 
NÁKLADY 2 544 653 Kč 
Tabulka 17 – Náklady vznikající na neprodané části při realistickém scénáři 
Suma provozních a finančních nákladů při naplnění realistického scénáře činí 
2 544 653 Kč. Po odečtení sumy těchto nákladů od celkových výnosů dojde ke snížení 
výnosů na částku 159 753 032 Kč. 
8.2.2 Optimistický scénář 
V optimistickém scénáři se uvažuje, že dojde k prodeji všech nemovitostí do června 
roku 2014 za udržení aktuálních cen. Výpočet takovýchto výnosů je vytvořen 
v tabulce 18. 
Období 2013 2014 do Prosince Leden  Únor Březen-Duben Květen Červen 
Počet prodaných NJ - 4 4 6 6 4 
Výnos za období v Kč 89 591 939 12 278 783 12 278 783 18 418 175 18 418 175 12 278 783 
Celkový výnos 163 264 639 Kč 
Tabulka 18 – Výnosy z prodeje při uskutečnění optimistického scénáře 
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Náklady vznikající při aplikaci pesimistického scénáře jsou vypočteny v tabulce 19. 
Postup výpočtu je stejný, jako postup popsaný u scénáře předchozího. 
Období 
2014 
Na počátku Leden Únor Březen-Duben Květen Červen 
Červenec 
-Prosinec 
Počet NJ 24 24 20 16 10 4 0 
Počet prodaných 
NJ - 4 4 6 6 4 0 
Zbývá NJ - 20 16 10 4 0 0 
PN na jednu 
NJ/měsíc - 1 389 Kč 1 389 Kč 2 778 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní náklady - 27 780 Kč 22 224 Kč 27 780 Kč 5 556 Kč 0 Kč 0 Kč 
Celkové PN 83 340 Kč 
Prodáno v Kč - 12 278 783 12 278 783 18 418 175 18 418 175 12 278 783 0 
Neprodaná část v 
Kč 73 672 700 73 672 700 61 393 917 49 115 133 30 696 958 12 278 783 0 
Zbývá prodat v 
Kč 73 672 700 61 393 917 49 115 133 30 696 958 12 278 783 0 0 
Průměrná 
hodnota 
neprodané části 
15 384 479 Kč 
Celkové FN 
(15%) 2 302 272 Kč 
CELKOVÉ 
NÁKLADY 2 385 612 Kč 
Tabulka 19 – Náklady vznikající na neprodané části při optimistickém scénáři 
Součet provozních a finančních nákladů při uskutečnění optimistického scénáře je 
2 385 612 Kč. Po odečtení těchto nákladů od celkových výnosů dojde ke snížení výnosů 
na částku 160 879 027 Kč. 
8.2.3 Pesimistický scénář 
Pokud by došlo k naplnění pesimistického scénáře, znamenalo by to, že dojde k prodeji 
všech nemovitostí se slevou až 4 % do dubna roku 2015. Výsledek takového průběhu je 
v tabulce 20. 
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Období 
2013 2014 
do 
Prosince Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 
Počet 
prodaných NJ - 1 2 0 2 2 2 2 
Výnos před 
slevou v Kč - 3 069 696 6 139 392 0 6 139 392 6 139 392 6 139 392 6 139 392 
Sleva v % - 0,00% 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Výnos za 
období v Kč 
89 591 
939 3 069 696 6 108 695 0 6 016 604 5 955 210 5 955 210 5 955 210 
Období 2014 2015 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 
Počet 
prodaných NJ 3 0 2 0 2 2 2 1 1 
Výnos před 
slevou v Kč 9 209 088 0 6 139 392 0 6 139 392 6 139 392 6 139 392 3 069 696 3 069 696 
Sleva v % 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
Výnos za 
období v Kč 8 932 815 0 5 955 210 0 5 955 210 5 893 816 5 893 816 2 946 908 2 946 908 
Celkový 
výnos 161 177 246 Kč 
Tabulka 20 – Výnosy z prodeje při uskutečnění pesimistického scénáře 
V následující tabulce 21 je vypočtena suma nákladů vznikající při pesimistickém 
scénáři. Postup výpočtu je totožný s postupem výpočtu u předchozích scénářů. 
Období 2014 
na počátku Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Počet NJ 24 24 23 21 21 19 17 
Počet 
prodaných NJ - 1 2 0 2 2 2 
Zbývá NJ - 23 21 21 19 17 15 
PN na jednu 
NJ/měsíc - 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní 
náklady - 31 947 Kč 29 169 Kč 29 169 Kč 26 391 Kč 23 613 Kč 20 835 Kč 
Celkové PN 
 
Prodáno v Kč - 3 069 696 6 139 392 0 6 139 392 6 139 392 6 139 392 
Neprodaná 
část v Kč 73 672 700 73 672 700 70 603 004 64 463 613 64 463 613 58 324 221 52 184 829 
zbývá prodat 
v Kč 73 672 700 70 603 004 64 463 613 64 463 613 58 324 221 52 184 829 46 045 438 
 
Období 2014   
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Počet NJ 15 13 10 10 8 8 
Počet prodaných 
NJ 2  3  0  2  0  2 
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Zbývá NJ 13 10 10 8 8 6 
PN na jednu  
NJ/měsíc 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní náklady  18 057 Kč 13 890 Kč 13 890 Kč 11 112 Kč 11 112 Kč 8 334 Kč 
Celkové PN 
 
Prodáno v Kč 6 139 392 9 209 088 0 6 139 392 0 6 139 392 
Neprodaná část v 
Kč 46 045 438 39 906 046 30 696 958 30 696 958 24 557 567 24 557 567 
Zbývá prodat v Kč 39 906 046 30 696 958 30 696 958 24 557 567 24 557 567 18 418 175 
Průměrná hodnota 
neprodané části 43 743 166 Kč 
  
Období 2015 
Leden Únor Březen Duben 
Počet NJ 6 4 2 1 
Počet prodaných NJ 2  2  1  1  
Zbývá NJ 4 2 1 0 
PN na jednu 
 NJ/měsíc 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní náklady  5 556 Kč 2 778 Kč 1 389 Kč 0 Kč 
Celkové PN 247 242 Kč 
Prodáno v Kč 6 139 392 6 139 392 3 069 696 3 069 696 
Neprodaná část v 
Kč 18 418 175 12 278 783 6 139 392 3 069 696 
Zbývá prodat v Kč 12 278 783 6 139 392 3 069 696 0 
Průměrná hodnota 
neprodané části 1 790 656 Kč 
Celkové FN (15%) 6 830 073 Kč 
CELKOVÉ 
NÁKLADY 7 077 315 Kč 
Tabulka 21 – Náklady vznikající na neprodané části při pesimistickém scénáři 
Náklady u pesimistického scénáře jsou již velmi vysoké a jedná se o částku 
7 077 315 Kč. Po odečtení od celkových výnosů z prodeje dojde k poklesu na částku 
154 099 931 Kč.  
8.2.4 Finanční vyhodnocení při uskutečnění scénářů 
V této kapitole dojde ke shrnutí všech výnosů a nákladů řešených v předešlých 
kapitolách, plus jsou zde dopočteny náklady na úvěr (úroky). Po odečtení všech výnosů 
a nákladů bude dosaženo čísel, jež představují předpokládaný zisk z investice. 
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8.2.4.1 Náklady na úvěr 
Podklady pro splácení úvěru nebyly poskytnuty, a tak je jeho průběh předpokládán. 
Výpočet uvažuje měsíční splátku 1/24 přislíbeného úvěru s připočtením úroku za toto 
období. Úrok je počítán 0,267 % p. m. z čerpané částky a 0,1 % p. m. z nečerpané 
částky. Splácení úvěru je ukončeno v měsíci listopadu 2013, tato skutečnost vychází 
z informací od developera a ve výpočtu je to vyřešeno jednorázovým doplatkem.  
Výpočet splácení úvěru a s tím spojených nákladových položek (úroků), je proveden 
v tabulce 22. 
Rok 2012 2013 
Měsíc Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen 
Čerpaná částka 33 413 710 8 001 521 2 713 983 7 377 450 6 196 225 10 754 304 10 079 340 
Čerpaná částka 
celkem 33 413 710 41 415 231 39 416 836 42 081 909 43 565 756 49 607 682 54 974 644 
Nečerpaná částka 79 683 356 71 681 835 64 255 474 56 878 024 50 681 799 39 927 495 29 848 155 
Splátka - 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 
Úrok z čerpané 
částky 0,267 % - 110 441 105 112 112 218 116 175 132 287 146 599 
Úrok z nečerpa-
né částky 0,1 % - 71 682 64 255 56 878 50 682 39 927 29 848 
Zbývá splatit 113 097 066 108 384 688 103 672 311 98 959 933 94 247 555 89 535 177 84 822 800 
 
Rok 2013 
Měsíc Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad 
Čerpaná částka 10 014 565 12 875 024 0 0 0 0 
Čerpaná částka 
celkem 60 276 832 68 439 478 63 727 100 59 014 722 54 302 345 49 589 967 
Nečerpaná částka 19 833 590 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 
Splátka 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 49 589 967 
Úrok z čerpané 
částky 160 738 182 505 169 939 157 373 144 806 132 240 
Úrok z nečerpané 
částky 19 834 11 671 11 671 11 671 11 671 11 671 
Zbývá splatit 80 110 422 75 398 044 70 685 666 65 973 289 61 260 911 0 
Celkový 
úvěrový náklad 2 061 894 Kč 
Tabulka 22 – Výpočet nákladů na úvěr (úroků) 
Celkové náklady na úvěr, tedy celková částka zaplacená na úrocích činí 2 061 894 Kč. 
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8.2.4.2 Vyhodnocení scénářů 
Výpočet úvěru, který je pro všechny scénáře totožný, byl pro závěrečné vyhodnocení 
poslední potřebnou informací. Následující tabulka 23 udává předpokládaný zisk 
z prodeje nemovitostí po odečtení veškerých nákladů. 
Scénáře Realistický Optimistický Pesimistický 
Výnosy 162 297 685 Kč 163 264 639 Kč 161 177 246 Kč 
Investiční náklady 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 
Provozní náklady 88 896 Kč 83 340 Kč 247 242 Kč 
Finanční náklady 2 455 757 Kč 2 302 272 Kč 6 830 073 Kč 
Náklady na úvěr 2 061 894 Kč 2 061 894 Kč 2 061 894 Kč 
Zisk z prodeje 24 463 142 Kč 25 589 137 Kč 18 810 041 Kč 
Tabulka 23 – Zisk z prodeje všech nemovitostí u jednotlivých scénářů 
Z tabulky 23 je jednoznačně vidět, že je velmi důležité v současné situaci co nejdříve 
všechny nemovitosti prodat. Rozdíl mezi pesimistickým scénářem a dvěma zbývajícími 
je propastný, tím je i výše finanční ztráty při jeho realizaci velmi významná. Avšak není 
nereálné, že pesimistický scénář skutečně nastane, alespoň v nějaké blízké podobě. 
Proto je další část práce věnována situaci, kdy by nedošlo k předčasnému splacení 
úvěru, a tím snížení finančních nákladů. 
8.3 Finanční vyhodnocení při dodržení smluvené doby splácení úvěru 
Rezidence Austerlitz 
V této variantě (označeno jako varianta X) je uvažováno se skutečností, že poskytnutý 
developerský úvěr bude splácen po celou smluvenou dobu splácení, což je 24 měsíců. 
Tím dojde ke snížení finančních nákladů, protože neprodaná část projektu nebude 
okamžitě financována vlastním kapitálem. Jak již totiž víme z předchozích propočtů, 
toto financování je pro developera velmi nákladné. Další vstupní hodnoty, jako scénáře 
prodeje a provozní náklady, jsou totožné s hodnotami použitými při vyhodnocování 
skutečnosti. Výpočet úvěru je přepočten na dobu splácení úvěru 24 měsíců, tato změna 
se promítne zvýšením nákladů na úvěr, protože dojde k růstu hodnoty zaplacených 
úroků. 
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8.3.1 Realistický scénář – varianta X 
Hodnota výnosu z prodeje nemovitostí činí 162 297 685 Kč a je vyjádřena v tabulce 16. 
Postup výpočtu se všemi hodnotami je popsán při výpočtu realistického scénáře v bodě 
8.2.1. V následující tabulce 24 jsou propočítány náklady vznikající na neprodané části. 
Provozní náklady jsou zachovány, u finančních nákladů došlo ke změně. Výpočet je 
proveden tak, že je vyčíslen rozdíl mezi hodnotou neprodané části projektu a výší úvěru 
v jednotlivých měsících. Pokud je tato hodnota kladná, tak je to částka, která 
představuje měsíční náklad. Pokud je záporná, tak je tato částka zapsána jako nula. 
Následně se provede aritmetický průměr jednotlivých měsíců a tento průměr se 
vynásobí 15 % (hodnota ROE podniku). Tímto výpočtem získáme finanční náklad za 
hodnocené období. 
Období 
2014   
na počátku Leden Únor Březen-Duben 
Květen-
Červen 
Červenec Srpen Září-Prosinec 
Počet NJ 24 24 20 17 11 2 1 
 
Počet prodaných 
NJ 
- 4 3 6 9 1 1 0 
Zbývá NJ - 20 17 11 2 1 0 0 
PN na jednu 
NJ/měsíc 
- 1 389 Kč 1 389 Kč 2 778 Kč 2 778 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 0 Kč 
Provozní náklady  - 27 780 Kč 23 613 Kč 30 558 Kč 5 556 Kč 1 389 Kč 0 Kč 0 Kč 
Celkové PN 88 896 Kč 
Prodáno v Kč - 12 278 783 9 209 088 18 418 175 27 627 263 3 069 696 3 069 696 0 
Neprodaná část v 
Kč 73 672 700 73 672 700 61 393 917 52 184 829 33 766 654 6 139 392 3 069 696 0 
Zbývá prodat v 
Kč 73 672 700 61 393 917 52 184 829 33 766 654 6 139 392 3 069 696 0 0 
Nesplacená hod-
nota úvěru v Kč  47 123 778 42 411 400 35 342 833 25 918 078 18 849 511 14 137 133 0 
Rozdíl hodnot: 
zbývá prodat a 
nesplacený úvěr 
(jen +) v Kč 
 
14 270 139 9 773 429 0 0 0 0 0 
Průměrná hodnota 
neprodané části 
2 003 631 Kč 
Celkové FN 
(15%) 300 545 Kč 
CELKOVÉ 
NÁKLADY 389 441 Kč 
Tabulka 24 – Náklady vznikající na neprodané části při realistickém scénáři – 
varianty X 
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Náklady při uskutečnění realistického scénáře a dodržení doby splácení úvěru činí 
389 441 Kč. Po odečtení celkových nákladů od hodnoty výnosů dospějeme k částce 
161 908 244 Kč. V závěrečném porovnání bude patrné velmi příznivé navýšení této 
částky oproti skutečnosti. 
8.3.2 Optimistický scénář – varianta X 
Výše výnosů u této varianty je rovna výnosům v tabulce 18 a činí 163 264 639 Kč. 
Postup výpočtu nákladů je totožný s postupem popsaným v předchozím bodě 8.3.1. Jak 
je vidět v tabulce 25, tak hodnota neprodaných nemovitostí je vyšší, než nesplacená 
hodnota úvěru jen ve dvou měsících, stejně jako v bodě 8.3.1. Tato skutečnost má 
pozitivní vliv na celkovou výši nákladů. 
Období 
2014 
na počátku Leden Únor Březen-Duben Květen Červen 
Červenec-
Prosinec 
Počet NJ 24 24 20 16 10 4 0 
Počet prodaných 
NJ 
- 4 4 6 6 4 0 
Zbývá NJ - 20 16 10 4 0 0 
PN na jednu 
NJ/měsíc 
- 1 389 Kč 1 389 Kč 2 778 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní náklady  - 27 780 Kč 22 224 Kč 27 780 Kč 5 556 Kč 0 Kč 0 Kč 
Celkové PN 83 340 Kč 
Prodáno v Kč - 12 278 783 12 278 783 18 418 175 18 418 175 12 278 783 0 
Neprodaná část v 
Kč 73 672 700 73 672 700 61 393 917 49 115 133 30 696 958 12 278 783 0 
Zbývá prodat v 
Kč 73 672 700 61 393 917 49 115 133 30 696 958 12 278 783 0 0 
Nesplacená hod-
nota úvěru v Kč  47 123 778 42 411 400 35 342 833 28 274 267 23 561 889 0 
Rozdíl hodnot: 
zbývá prodat a 
nesplacený úvěr 
(jen +) v Kč 
 
14 270 139 6 703 734 0 0 0 0 
Průměrná hodnota 
neprodané části 
1 747 823 Kč 
Celkové FN 
(15%) 262 173 Kč 
CELKOVÉ 
NÁKLADY 345 513 Kč 
Tabulka 25 – Náklady vznikající na neprodané části při optimistickém scénáři -
varianty X 
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Součet provozních a finančních nákladů při realizaci optimistického scénáře varianty X 
dělá částku 345 513 Kč. Pokud odečteme tuto částku od očekávaných výnosů, 
dostaneme se na částku 162 919 126 Kč. 
8.3.3 Pesimistický scénář – varianta X 
Hodnota výnosů plynoucích z prodeje projektu je již vyčíslena v tabulce 20 a jedná se o 
částku 161 177 246 Kč. Postup výpočtu nákladů je totožný jako u předchozích scénářů 
a jeho bližší popis je definován v bodě 8.3.1. Z tabulky 26 je zřejmé, že ani v jednom 
z měsíců nedojde k situaci, že výše nesplaceného úvěru je vyšší, než hodnota neprodané 
části nemovitostí. I přesto však je přínosné dodržení smluvené doby splácení úvěru, 
protože dojde ke snížení finančních nákladů.  
Období    2014    
na počátku Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Počet NJ 24 24 23 21 21 19 17 
Počet prodaných 
NJ - 1 2 0 2 2 2 
Zbývá NJ - 23 21 21 19 17 15 
PN na jednu 
NJ/měsíc - 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní náklady - 31 947 Kč 29 169 Kč 29 169 Kč 26 391 Kč 23 613 Kč 20 835 Kč 
Celkové PN 
 
Prodáno v Kč - 3 069 696 6 139 392 0 6 139 392 6 139 392 6 139 392 
Neprodaná část v 
Kč 73 672 700 73 672 700 70 603 004 64 463 613 64 463 613 58 324 221 52 184 829 
Zbývá prodat v 
Kč 73 672 700 70 603 004 64 463 613 64 463 613 58 324 221 52 184 829 46 045 438 
Nesplacená hod-
nota úvěru v Kč  47 123 778 42 411 400 37 699 022 32 986 644 28 274 267 23 561 889 
Rozdíl hodnot: 
zbývá prodat a 
nesplacený úvěr 
(jen +) v Kč 
 
23 479 227 22 052 213 26 764 591 25 337 577 23 910 563 22 483 549 
 
Období 2014 
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Počet NJ 15 13 10 10 8 8 
Počet prodaných 
NJ 2 3 0 2 0 2 
Zbývá NJ 13 10 10 8 8 6 
PN na jednu 
NJ/měsíc 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní náklady 18 057 Kč 13 890 Kč 13 890 Kč 11 112 Kč 11 112 Kč 8 334 Kč 
Celkové PN 
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Prodáno v Kč 6 139 392 9 209 088 0 6 139 392 0 6 139 392 
Neprodaná část v 
Kč 46 045 438 39 906 046 30 696 958 30 696 958 24 557 567 24 557 567 
Zbývá prodat v 
Kč 39 906 046 30 696 958 30 696 958 24 557 567 24 557 567 18 418 175 
Nesplacená hod-
nota úvěru v Kč 18 849 511 14 137 133 0 0 0 0 
Rozdíl hodnot: 
zbývá prodat a 
nesplacený úvěr 
(jen +) v Kč 
21 056 535 16 559 825 30 696 958 24 557 567 24 557 567 18 418 175 
Průměrná hodnota 
neprodané části 
23 322 862 Kč 
 
Období 2015 
Leden Únor Březen Duben 
Počet NJ 6 4 2 1 
Počet prodaných NJ 2 2 1 1 
Zbývá NJ 4 2 1 0 
PN na jednu 
NJ/měsíc 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 1 389 Kč 
Provozní náklady 5 556 Kč 2 778 Kč 1 389 Kč 0 Kč 
Celkové PN 247 242 Kč 
Prodáno v Kč 6 139 392 6 139 392 3 069 696 3 069 696 
Neprodaná část v 
Kč 18 418 175 12 278 783 6 139 392 3 069 696 
Zbývá prodat v Kč 12 278 783 6 139 392 3 069 696 0 
Nesplacená hod-
nota úvěru v Kč 0 0 0 0 
Rozdíl hodnot: 
zbývá prodat a 
nesplacený úvěr 
(jen +) v Kč 
12 278 783 6 139 392 3 069 696 0 
Průměrná hodnota 
neprodané části 1 790 656 Kč 
Celkové FN (15%) 3 767 028 Kč 
CELKOVÉ 
NÁKLADY 4 014 270 Kč 
Tabulka 26 – Náklady vznikající na neprodané části při pesimistickém scénáři -
varianty X 
Suma provozních a finančních nákladů při realizaci pesimistického scénáře v této 
variantě představuje částku 4 014 270 Kč. Tato částka je stále dosti vysoká a finanční 
ztráta, kterou částka přestavuje, je pro developera významná. Je to způsobeno hlavně 
tím, že tento scénář je nastaven tak, že velká část nemovitostí bude prodána v časovém 
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horizontu delším, než je smluvená doba splácení úvěru. Po odečtení očekávaných 
výnosů a celkových nákladů nám vyjde částka 157 162 976 Kč.  
8.3.4 Finanční vyhodnocení při uskutečnění scénářů – varianta X 
V této části dojde k výpočtu úvěrového kalendáře při dodržení dvouleté doby splácení, a 
tím zjištění nákladů za úvěr. Ve druhém bodě dojde k součtu veškerých nákladů, jejich 
odečtení od očekávaných výnosů, a z toho u jednotlivých scénářů k vyjádření zisků.  
8.3.4.1 Náklady na úvěr – varianta X 
Podklady pro splácení úvěru nebyly poskytnuty, a tak je jeho průběh předpokládán. 
Výpočet uvažuje měsíční splátku 1/24 přislíbeného úvěru s připočtením úroku za toto 
období. Úrok je počítán 0,267 % p. m. z čerpané částky a 0,1 % p. m. z nečerpané 
částky. Splácení úvěru je ukončeno v měsíci září 2014, což není celých 24 měsíců. To je 
zapříčiněno tím, že úvěrová částka nebyla využita celá a tím došlo k rychlejšímu 
splacení. Jak je vidět v tabulce 27, tak ono doplacení úvěru v měsíci září 2014 již bylo 
uskutečněno částkou nižší, než byla pravidelná měsíční splátka.  
Rok 2012 2013 
Měsíc Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen 
Čerpaná částka 33 413 710 8 001 521 2 713 983 7 377 450 6 196 225 10 754 304 10 079 340 
Čerpaná částka 
celkem 33 413 710 41 415 231 39 416 836 42 081 909 43 565 756 49 607 682 54 974 644 
Nečerpaná částka 79 683 356 71 681 835 64 255 474 56 878 024 50 681 799 39 927 495 29 848 155 
Splátka - 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 
Úrok z čerpané 
částky - 110 441 105 112 112 218 116 175 132 287 146 599 
Úrok z nečerpané 
částky - 71 682 64 255 56 878 50 682 39 927 29 848 
Zbývá splatit 113 097 066 108 384 688 103 672 311 98 959 933 94 247 555 89 535 177 84 822 800 
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Rok 2013 
Měsíc Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Čerpaná částka 10 014 565 12 875 024 0 0 0 0 0 
Čerpaná částka 
celkem 60 276 832 68 439 478 63 727 100 59 014 722 54 302 345 49 589 967 44 877 589 
Nečerpaná částka 19 833 590 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 
Splátka 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 
Úrok z čerpané 
částky 160 738 182 505 169 939 157 373 144 806 132 240 119 674 
Úrok z nečerpané 
částky 19 834 11 671 11 671 11 671 11 671 11 671 11 671 
Zbývá splatit 80 110 422 75 398 044 70 685 666 65 973 289 61 260 911 56 548 533 51 836 155 
 
Rok 2014 
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 
Čerpaná částka 0 0 0 0 0 0 0 
Čerpaná částka 
celkem 40 165 211 35 452 834 30 740 456 26 028 078 21 315 700 16 603 323 11 890 945 
Nečerpaná 
částka 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 11 670 944 
Splátka 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 4 712 378 
Úrok z čerpané 
částky 107 107 94 541 81 975 69 408 56 842 44 276 31 709 
Úrok z 
nečerpané částky 11 671 11 671 11 671 11 671 11 671 11 671 11 671 
Zbývá splatit 47 123 778 42 411 400 37 699 022 32 986 644 28 274 267 23 561 889 18 849 511 
 
Rok 2014 
Měsíc Srpen Září Říjen Listopad 
Čerpaná částka 0 0 0 0 
Čerpaná částka 
celkem 7 178 567 2 466 189 0 0 
Nečerpaná částka 11 670 944 11 670 944 0 0 
Splátka 4 712 378 2 466 189 0 0 
Úrok z čerpané 
částky 19 143 6 577 0 0 
Úrok z nečerpané 
částky 11 671 11 671 0 0 
Zbývá splatit 14 137 133 0 0 0 
Celkový úvěrový 
náklad 2 809 854 Kč 
Tabulka 27 - Výpočet nákladů na úvěr (úroků) – varianta X 
Výsledná hodnota veškerých úroků, kterou developer zaplatí při dodržení splátkového 
kalendáře úvěru, se zastaví na částce 2 809 854 Kč.  
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8.3.4.2 Vyhodnocení scénářů – varianta X 
Po odečtení veškerých nákladů od očekávaných výnosů dostaneme celkový finanční 
zisk, který nám projekt vyprodukuje. Tento výpočet je proveden pomocí tabulky 28. 
Scénáře Realistický - var. X Optimistický - var. X Pesimistický - var. X 
Výnosy 162 297 685 Kč 163 264 639 Kč 161 177 246 Kč 
Investiční náklady 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 
Provozní náklady 88 896 Kč 83 340 Kč 247 242 Kč 
Finanční náklady 300 545 Kč 262 173 Kč 3 767 028 Kč 
Náklady na úvěr 2 809 854 Kč 2 809 854 Kč 2 809 854 Kč 
Zisk z prodeje 25 870 394 Kč 26 881 276 Kč 21 125 126 Kč 
Tabulka 28 – Zisk z prodeje všech nemovitostí u jednotlivých scénářů - varianta X 
Z hodnot zisků z tabulky 28 je zřejmé, že rozdíl mezi pesimistickým scénářem a dvěma 
dalšími je stále velmi vysoký. Avšak oproti předchozí variantě došlo k poklesu tohoto 
rozdílu. Zachování rozdílu je způsobeno hlavně tím, že došlo k nárůstu zisku u všech 
variant. Změny v rozdílu a změny na konečném zisku ve všech scénářích jsou patrné 
v následujícím bodě 8.4. 
8.4 Porovnání skutečného financování a varianty X 
V tabulce 29 jsou vždy pod sebou porovnány dvě totožné hodnoty z obou variant a je 
vypočten jejich rozdíl. Pokud je jejich rozdíl kladný, tak se jedná o úsporu. Jestliže je 
záporný, vyjadřuje to nárůst nákladu oproti skutečné variantě. V závěru tabulky je 
vypočtena suma těchto rozdílů. 
Scénáře Realistický Optimistický Pesimistický 
Výnosy 162 297 685 Kč 163 264 639 Kč 161 177 246 Kč 
Výnosy var. X 162 297 685 Kč 163 264 639 Kč 161 177 246 Kč 
Rozdíl výnosů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Investiční náklady 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 
Investiční náklady var. X 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 133 227 996 Kč 
Rozdíl investičních nákladů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Provozní náklady 88 896 Kč 83 340 Kč 247 242 Kč 
Provozní náklady var. X 88 896 Kč 83 340 Kč 247 242 Kč 
Rozdíl provozních nákladů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Finanční náklady 2 455 757 Kč 2 302 272 Kč 6 830 073 Kč 
Finanční náklady var. X 300 545 Kč 262 173 Kč 3 767 028 Kč 
Rozdíl finančních nákladů 2 155 212 Kč 2 040 099 Kč 3 063 045 Kč 
Náklady na úvěr 2 061 894 Kč 2 061 894 Kč 2 061 894 Kč 
Náklady na úvěr var. X 2 809 854 Kč 2 809 854 Kč 2 809 854 Kč 
Rozdíl nákladů na úvěr -747 960 Kč -747 960 Kč -747 960 Kč 
Celková úspora při 
uplatnění varianty X 1 407 252 Kč 1 292 139 Kč 2 315 085 Kč 
Tabulka 29 – Porovnání hodnot skutečného financování a varianty X 
Při pohledu na závěr tabulky na Celkovou úsporu při uplatnění varianty X, je vidět 
jednoznačné ušetření financí. Z toho tedy vyplývá, že pokud by byla dodržena doba 
splácení úvěru, dojde k nemalému nárůstu zisku. Největší úspory je dosaženo při 
uskutečnění pesimistického scénáře, avšak výsledný zisk je u něj stále výrazně 
nejnižší, protože má nejvyšší finanční náklady plynoucí z neprodané části. Pořád tedy 
platí, že je pro developera nejdůležitější, co nejdříve všechny nemovitosti prodat.  
8.5 Vyhodnocení developerského projektu 
Hlavním vyhodnocovacím kritériem projektu je zisk. V tabulce 30 jsou všechny 
vymodelované zisky porovnány a na jejich základě je projekt vyhodnocen. 
Scénář Zisk 
Realistický 24 463 142 Kč 
Optimistický 25 589 137 Kč 
Pesimistický 18 810 041 Kč 
Realistický - var. X 25 870 394 Kč 
Optimistický - var. X 26 881 276 Kč 
Pesimistický - var. X 21 125 126 Kč 
Tabulka 30 – Zisky z developerského projektu pro jednotlivé scénáře obou variant 
Na základě zisků ze všech scénářů, z obou variant, lze projekt označit za ziskovou 
investici. Když nebudeme zohledňovat zisky z varianty X, které měly sloužit jen pro 
poukázání na tu skutečnost, že šlo dosáhnout značné úspory, a to jen díky dodržení 
doby splácení úvěru. Vyjadřují tedy situaci, která je již nereálná. I přesto je 
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předpokládán nejnižší zisk z investice 18 810 041 Kč. Čím lépe by probíhal prodej, tím 
by tento zisk rostl. Jak již totiž bylo zmíněno, čím rychleji bude projekt doprodán, tím 
nižší budou finanční náklady, a tím i vyšší zisk. Avšak i tak je investice hodnocena jako 
velmi pozitivní, protože zisk, který vykazuje je dostatečně vysoký. Zisk plynoucí 
z investice při uskutečnění realistického scénáře, tedy 24 463 142 Kč, je tou 
nepravděpodobnější variantou. Pokud tedy uvažujeme tento zisk, dostáváme se ke 
zhodnocení investice 15,07 %, což je na investičním trhu výborné číslo. Investice je 
tedy na základě zisku hodnocena jako výhodná. 
Pro hodnocení investic máme celou řadu hodnotících kriterií a ekonomických ukazatelů. 
Řada z nich, jako například čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba 
návratnosti atd., jež jsou popsány v teoretické části práce, jsou ukazateli vhodnými pro 
hodnocení dlouhodobých projektů. Takovým projektem by například byl developerský 
projekt, jehož záměrem by byl pronájem nemovitostí. Ale pokud máme projekt 
s krátkou dobou návratnosti, jakým je projekt řešený v této diplomové práci, a tedy i 
časová hodnota peněz je v zanedbatelných mezích, je nejvhodnějším vyhodnocovacím 
prostředkem generovaný zisk. Ostatní ukazatelé nemají v tomto případě správnou 
vypovídací schopnost, a proto nejsou pro vyhodnocení řešeného projektu využity. 
9 ZÁVĚR 
Předmětem práce bylo na konkrétním projektu navrhnout a ověřit způsob posouzení 
ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti. Pro splnění těchto požadavků byla 
zvolena následující koncepce práce tak, aby byl postup co nejlépe uspořádaný a 
informace na sebe systematicky navazovaly. 
Teoretická část začíná kapitolou číslo dvě a je v ní definováno, co je to investice, jaké 
máme rozdělení investic a také druhy investičních strategií. Následují druhy 
investičních projektů, z nichž bylo hlavně důležité rozebrat pojem developerský projekt, 
aby bylo zřejmé, co lze považovat za tento druh projektu. Dále se práce věnuje 
možnostem financování investičních projektů, kterých je velké množství a značná část 
z nich je zde popsána. V předposlední kapitole jsou rozebrány jednotlivé fáze 
investičního procesu, včetně studií, které do jednotlivých fází spadají. Teoretická část je 
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uzavřena problematikou finančních a ekonomických ukazatelů. Jsou zde přehledně 
vysvětleny potřebné vstupní veličiny a následný postup výpočtu těchto ukazatelů. 
Praktická část je zahájena definováním řešeného developerského projektu. Je zde 
charakterizován předmět výstavby, kterým jsou dva bytové a sedmnáct rodinných 
domů. Pro přiblížení je popis opatřen i ukázkovými vizualizacemi. Důležitou informací 
je lokalita projektu, která výrazně ovlivňuje prodejní cenu a poskytuje nám tedy přehled 
o cenách na místním realitním trhu. V následující kapitole je přiblížena osoba 
developera, kde se stavební firma pro účely výstavby developerských projektů štěpí do 
dvou společností. Dále se práce věnuje rozboru marketingové studie, která obsahuje 
všechny čtyři nástroje marketingového mixu, a tyto nástroje jsou postupně popsány. 
Tato obecná část, definující řešený projekt, končí seznámením se s plánovaným 
harmonogramem projektu a skutečným harmonogramem výstavby.   
V dalším úseku praktické části je vypracováno samotné vyhodnocení projektu. 
Z počátku je rozebrán průběh financování projektu, a to jak z pohledu zajištění 
finančních zdrojů, kde jsou vyjmenovány podmínky pro získání cizích zdrojů, tak i 
samotný průběh finančních toků v jednotlivých měsících v přímé návaznosti na postup 
stavebních prací. Po definování financování a vyhodnocení současného stavu prodanosti 
projektu jsou navrženy tři budoucí modely prodeje a jsou vypočítány finanční dopady 
spojené s těmito prodeji. Po dopočítání nákladů na úvěr jsou veškeré náklady odečteny 
od plánovaných výnosů, a tím jsou vyjádřeny zisky z projektu pro jednotlivé scénáře. 
Práce pokračuje vypracováním tzv. X-té varianty, která upravuje průběh skutečného 
splácení úvěru a v závislosti na této změně je proveden přepočet scénářů a následné 
vyhodnocení vlivu této změny na celkové zisky. V závěru jsou varianty porovnány, 
jejich rozdíly rozebrány a celá investice je na základě zisku vyhodnocena. Další 
finanční ukazatele pro vyhodnocení použity nebyly, protože při krátkodobých 
projektech, kterým je řešený developerský projekt, nemají vhodnou vypovídací 
schopnost. 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a na konkrétní případové studii ověřit způsob 
posouzení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti vybraného developerské-
ho projektu. Lze tedy konstatovat, že cíl byl splněn.  
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Při tvorbě práce bylo hlavní myšlenkou to, že na základě reálného projektu bude 
vytvořeno kompletní dílo, které bude zpracováno od počáteční investice až po 
závěrečné vyhodnocení, které v rámci svého rozsahu poskytne co největší množství 
informací, jak z hlediska ekonomického tak i stavebního. Obsaženými informacemi 
bude sloužit jako jakýsi návod případným investorům, kteří budou chtít zhodnotit své 
finance v této investiční oblasti. 
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